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1 Inleiding  
 
In dit hoofdstuk schetsen we het kader en de context van onze PAS -opgave. 

  
1.1 Aanleiding  

Nederland heeft ruim 160 Natura 2000 -gebieden die onderdeel uitmaken van een samenhangend 

netwerk van natuurgebieden in Europa . Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de 

Europese Unie voor het behoud en herstel van  biodiversiteit. 24 V an deze Natura 2000-gebieden 

liggen in Overijssel. Vanuit Europese wet - en regelgeving 1 geldt dat voor elk Natura 2000-gebied  

een Natura 2000-beheerplan moet worden opgesteld. Daaruit moet blijken hoe de voor het 

betreffende gebied geldende natuurdoelen (de instandhoudingsdoel stellingen) worden 

gerealiseerd .  

 

Een belangrijk knelpunt voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen is de neerslag 

van stikstof. Voor de reductie van de stikstofdepositie is in Nederland het  Programma Aanpak 

Stikstof (PAS) ontwikkeld. De hieruit voortkomende PAS -maatregelen zijn niet alleen belangrijk 

voor het realiseren van de Europese natuurdoelen. De reductie van de stikstofdepositie moet ook 

ruimte opleveren voor economische ontwikkeling.  

 

De partners van Samen Werkt Beter 2 (SWB) hebben afspraken gemaakt over de borging e n 

uitvoering van de PAS -maatregelen in de provincie Overijssel 3. Met deze borgingsovereenkomst 

heeft Staatsbosbeheer zich gecommitteerd aan de uitvoering van de PAS -maatregelen in 

bestaande natuur in eigendom en/of beheer van Staatsbosbeheer (de interne PA S-maatregelen). 

De provincie Overijssel vergoedt de daarmee samenhangende kosten.  

 

Naast maatregelen binnen bestaande natuur zijn ook maatregelen buiten de bestaande natuur 

nodig (de externe maatregelen). De externe maatregelen zijn ondergebracht in , door  de SWB-

partners getrokken , gebiedsprocessen. Het is essentieel dat voor de uitvoering van de interne 

maatregelen afstem ming plaatsvindt  met de vanuit de gebiedsprocessen uit te voeren externe 

maatregelen.  

 

Voor Staatsbosbeheer gaat het wat betreft de int erne maatregelen om uitvoering in de volgende 

12 Natura 2000-gebieden 4 in Overijssel :  

¶ Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek  

                                                 

 
1 Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992)  
2 Kcr fcr _iimmpb ñQ_kcl ucpir `crcpò b-b- 18 kcg 1/02 qnp_icl 04 mpe_lgq_rgcq gl Mtcpghqqcj _d xgaf 
gezamenlijk in te zetten voor de ontwikkeling en uitvoe ring van de toekomstbestendige koers voor de 
samenhangende complexe opgave voor economie en ecologie (Landschap Overijssel, LTO Noord, Natuur en 
Milieu Overijssel, Natuurlijk Platteland Oost, Natuurmonumenten, Overijssels Particulier Grondbezit, 
Provincie Overijssel, RECRON, Staatsbosbeheer, VNG Overijssel, VNO NCW Midden, Waterschap Drents 
Overijsselse Delta, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vechtstromen).  
3 ñMtcpcclimkqr rsqqcl n_prghcl mtcp `mpegle cl sgrtmcpgle t_l bc ec`gcbqecpgafrc k__rpcecjcl gl en nabij 
Natura 20000-ec`gcbcl gl tcp`_lb kcr fcr Npmep_kk_ ?_ln_i Qrgiqrmd gl bc npmtglagc Mtcpghqqcjò b-b- 
8 december 2014 
4 In de overige Natura 2000 -gebieden waar Staatsbosbeheer gronden in eigendom en/of beheer heeft zijn 
voor de 1 e beheerplanperiode  geen interne PAS-maatregelen gepland of zijn de interne PAS -maatregelen al 
gerealiseerd.  
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¶ Borkeld  

¶ Buurserzand en Haaksbergerveen  

¶ Dinkelland  

¶ Engbertsdijksvenen  

¶ Lemselermaten  

¶ Sallandse Heuvelrug 

¶ Springendal  

¶ Uiterwaarden IJssel 

¶ Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht  

¶ Vecht- en Beneden-Reggegebied 

¶ Weerribben  

 
1.2 Wat vooraf ging  

In 2016 hebben wij een Plan van Aanpak5 (PvA) opgesteld waarin we hebben beschreven: 

¶ hoe wij op hoofdlijnen invulling willen geven aan de planvormingsfase en  

¶ welke maatregelen wij in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 

hebben voorbereid en/of (deels) uitgevoerd dan wel zullen voorbereiden en/of (deels) 

uit voeren.  

 

Op basis van dit PvA hebben de Gedeputeerde Staten van Overijssel op 7 oktober 2016 

İ 3.793.762,- subsidie aan ons beschikt voor:  

1. Het opstellen van:  

a. een overkoepelend programmaplan 2017 -2021 (gereed 31 december 2016) 

b. een planuitwerking voor elk v an onze 12 gebieden of clustering van gebieden 

(gereed uiterlijk 30 september 2017).  

2. Voorbereiding en (gedeeltelijke) uitvoering van diverse in het PvA beschreven 

maatregelen.  

 

Eind 2016 hebben wij  het overkoepelend programmaplan 6 opgesteld . Daarin worden de 

programmatische sturing , de algemene werkwijze en de algemene, voor de 12 gebieden 

geldende, kaders beschreven.  

 

Op 31 januari 2017 hebben wij h et programmaplan  voor ambtelijke goedkeuring ingediend bij de 

provincie Overijssel. Na de ambtelijke  goedkeuring op 16 februari 2017 hebben wij  het 

programmaplan op 21 februari 2017 digitaal  opgeleverd bij  het subsidieloket van de provincie 

Overijssel.  

 

Parallel aan het opstellen van het programmaplan  hebben we diverse stappen gezet ter 

voorbereiding en (gedeeltelijke) uitvoering van de in het PvA  beschreven maatregelen.  Conform 

de beschikking op het PvA hebben wij maandelijks contact met de provincie Overijssel over de 

voortgang. Per kwartaal wordt een voortgangsrapportage opgeleverd. De eerste 

                                                 

 
5 Interne PAS-maatregelen in Overijssel, Plan van Aanpak Uitwerkingsfase, Staatsbosbeheer, 19 september 
2016 
6 Programmaplan Interne PAS -maatregelen in Overijssel, Staatsbosbeheer, 31 januari 2017  
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voortgangsrapportage is op 8 februari 2017 met de provincie Overijssel besproken  en de tweede 

op 8 mei 2017. 

Voor de volgende vier periodieke maatregelen hebben wij voor de uitvoering i n 2017 een 

aanvulling op de beschikking van 7 oktober 2016 gevr aagd, welke in mei 2017 door het IPM -team 

en op 13 juni zijn  goedgekeurd : 

1. Borkeld, M3d/M4d, Drukbegrazing met schapen  

2. Buurserzand & Haaksbergerveen, M18, Periodieke drukbegrazing  

3. Sallandse Heuvelrug, M3c/4b, Drukbegrazing met schapen 

4. Sallandse Heuvelrug, M7f, Versterken korhoenpopulatie.  

 

Volgend op het programmaplan en Plan van Aanpak hebben wij 6 planuitwerkingen opgesteld 

waarin per gebied op basis van de kaders uit het programmaplan de uitvoering van de 

maatregelen verder is uitgewerkt. Voor de overige planuitwerkingen is in overleg met provincie 

Overijssel besloten om deze aan te laten sluiten bij de planning van de exter ne gebiedsprocessen. 

Dit betekent dat deze later worden opgeleverd.  

 

De onderhavige planuitwerking betreft de uitwerking van interne maatregelen in het Natura 2000 -

gebied Vecht- en Beneden-Regge. 
 

1.3 Natura 2000 en PAS opgave  

Het Vecht- en Beneden-Reggegebied is op 4 juli 2013 door de staatssecretaris van Economische 

Zaken aangewezen als Natura 2000-gebied  (figuur 1) . Het gebied ligt binnen de gemeentegrenzen 

van de gemeenten Hardenberg, Ommen  en Twenterand  (figuur 2 ). De percelen in eigendom van 

Staatsbosbeheer waar (interne) PAS maatregelen worden genomen liggen allen in de gemeente 

Ommen . 

 

De Natura 2000-opgave is verwoord in de PAS -gebiedsanalyse Vecht- en Beneden-Reggebied7 en 

het Natura 2000 -beheerplan Vecht- en Beneden-Reggegebied8. In deze documenten zijn de 

instandhoudingsdoelstellingen en de daaraan gekoppelde maatregelen beschreven en op kaart 

gezet. De uitvoering van de maatregelen is gefaseerd. Het PAS-deel van de Natura 2000 -opgave 

wordt uitgevoerd in drie periodes van zes jaar. De eer ste PAS-periode loopt van 1 juli 2015 tot en 

met 30 juni 2021. Ook de overige Natura 2000 -maatregelen (niet zijnde PAS -maatregelen ) worden 

in periodes van zes jaar uitgevoerd. Deze periodes zijn echter gekoppeld aan de datum van 

vaststelling van het Natura  2000-beheerplan. Voor het Vecht- en Beneden-Reggegebied betekent 

dit dat de niet -PAS maatregelen uiterlijk half juli 2023  gerealiseerd moeten zijn.  

 

 

                                                 

 
7 Natura 2000 Gebiedsanalyse voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Vecht - en Beneden-
Reggegebied, Gedeputeerde Staten van Overijssel,  18 november 2015  
8 Natura 2000-beheerplan Vecht- en Beneden Regge-gebied , Provincie Overijssel , 18 juli 2017  
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Figuur 1  Natura 2000 gebied Vecht - en Beneden -Regge 
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Figuur 2 Gemeentegrenzen in het  Vecht - en Beneden -Reggegebied  

 

De provincie Overijssel heeft de Natura 2000 -opgave ondergebracht in de Ontwikkelopgave 

EHS/Natura 2000. Deze totale opgave wordt voorbereid en uitgevoerd op basis van 

gebiedsprocessen. De gebiedsprocessen worden getrokken door de SWB -partners en zijn als volgt 

gefaseerd:  

¶ verkenning  

¶ planfase; uitwerken van de gebiedsofferte en/of het gebiedsplan  

¶ realisatie  

¶ exploitati e en het beheer van het gebied  

De verkenningen zijn afgerond, alle gebiedsprocessen bevinden zich in de planfase.  
 

In- en aangrenzend aan het Vecht- en Beneden-Reggegebied loopt een gebiedsproces met als 

gebiedstrekker  Waterschap Vechtstromen .  

Voor de uitvoering van de PAS -maatregelen geldt dat:  

¶ Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten , Landschap Overijssel en Landgoed Junne 

verantwoordelijk zijn voor  de uitvoering van de interne PAS -maatregelen. Voor 

Staatsbosbeheer betreft dit uitsluitend de deelgebieden Achteresweg Noord, Junner 

Koeland (west), Schottert  (wordt extern gebiedsproces , zie toelichting in H3 ), de Q_f_p_òq, 

de Meertjes, Eerderveld en De Brakel. 
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¶ Waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de externe PAS -

maatregelen. Hierbij zijn naast Waterschap Vechtstromen, LTO Noord, de provincie 

Overijssel, gemeente Ommen, Gemeente Harderberg, Landgoed Junne, Landschap 

Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer betrokken.  

 

Voor de uitvoering van d e interne PAS-maatregelen geldt dat voor e en aantal gemeenschappelijke 

maatregelen (M 29, M31, M36 en M44) afstemming  met Natuurmonum enten , Landschap Overijssel 

en Landgoed Junne nodig is . 

 

1.4 Scope planuitwerking Vecht - en Beneden -Reggegebied  

Deze planuitwerking betreft  de uitvoering van de interne PAS -maatregelen  in de 1 ste planperiode, 

in het  Vecht- en Beneden-Reggegebied op percelen in eigendom van Staatsbosbeheer. Tabel 3 (in 

paragraaf 3.1) bevat de met de provincie Overijssel overeengekomen tabel  van door ons in het 

Vecht- en Beneden-Reggegebied uit te voeren interne maatregelen. De voorbereiding en 

uitvoering daarvan kan , zoals uit bovenstaande blijkt niet los  worden gezi en van de afstemming 

met Natuurmonumenten , Landschap Overijssel en Landgoed Junne en de daarin georganiseerde 

voorbereiding en uitvoering van externe maatregelen.  

 

Mogelijk dat er SNL -subsidies aangepast moeten worden, als gevolg van de maatregelen zoals in 

deze planuitwerking beschreven. In de volgende fase van het project moet dit worden uitgezocht 

en samen met de subsidie verlener besproken worden.  
 

1.5 Leeswijzer  

In hoofdstuk 1 schetsen we het kader en de context van ons deel van de uitvoering van de PAS -

opgave in Overijssel. Hoofdstuk 2 beschrijft kort het gebied en legt de relatie tussen de 

instandhoudingsdoelstellingen en de maatregelen. Ons deel van de PAS-opgave in het Vecht- en 

Beneden-Reggegebied wordt per maatregel uitgewerkt in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 komt het 

vervolgbeheer aan de orde. In hoofdstuk 5 volgt een begroting van de maatregelen waarna 

vervolgens de strategie voor inkoop en aanbesteding wordt beschreven. In  hoofdstuk 6 word en de 

benodigde vergunningen en ontheffingen  beschreven. Hoofdstuk 7 beschrijft de 

projectorganisatie. Hoofdstuk 8 (en bijlage 11 ) bevatten de risico-inventarisatie en de beheersing 

hiervan . In hoofdstuk 9 staan we kort  stil bij de kwaliteit, monitoring en verantwoording . 

Vervolgens noemen we de meekoppelkansen  in hoofdstuk 10 . Hoe we gaan communiceren , staat 

in hoofdstuk 11. In hoofdstuk 12 is ruimte voor het beschrijven van leemten in Kennis, maar deze 

zijn niet geconstateerd voor het Vecht- en Beneden-Reggegebied (anders dan het reeds 

voorgestelde onderzoek).    



Planuitwerking Interne PAS -maatregelen Vecht- en Beneden-Reggegebied   
13 september 2019 
   

 11 

2 Gebiedsbeschrijving  en instandhoudings doel stellingen  
 
 
Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van het gebied, de  instandhoudings doelstelling en en 

de door ons uit te voeren maatregelen. Het is gebaseerd op de PAS-gebiedsanalyse en het Natura 

2000-beheerplan Vecht- en Beneden-Reggegebied. De PAS-gebiedsanalyse en het Natura 2000 -

beheerplan Vecht- en Beneden-Reggegebied bevatten een meer gedetailleerde beschrijving  van 

diverse aspecten van het gebied (zoals abiotiek, hoogteligging, geo(morfo)logie, bodem,  

geohydrologie, oppervlaktewater en menselijke ingrepen in de hydrologische situatie) . 

 

2.1 Gebiedsbeschrijving  

Het Vecht- en Beneden-Reggegebied ligt in een reliëfrijk zandlandschap en wordt doorsneden 

door de rivier en Vecht en Regge. Het gebied ontleent zijn bijzondere karakter aan het feit dat het 

rivierengebied en de hogere zandgronden elkaar hier ontmoeten. De Vecht is genormaliseerd en 

gestuwd. In de Vecht zijn in 1910 grote meanders afgesneden door een diep gegrav en loop. In 

1955 is het stroombed verbreed. De Beneden Regge verbindt het Twentse stroomgebied en mondt 

uit in de Vecht nabij Ommen. Dicht bij elkaar treffen we oude meanders aan, stroomdalgrasl anden 

met Steenanjer (Dianthus D eltoides) en hoog gelegen zand gronden met enkele van de fraaiste 

zure vennen in ons land en de laatste stuifzanden van Overijssel. Dit contact komt ook tot 

uitdrukking in verschillende vormen van Jeneverbesstruweel.  

 

Het accent van onze opgave ligt in de boswachterij Ommen en is gerich t op het 

kwaliteitsverbetering en herstel van stroomdalgraslanden, blauwgrasland, vennen en veentjes en 

de vergroting van het areaal stuifzandheiden .  

 

2.2 Instandhoudingsdoelstellingen  

Tabel 1 bevat de Staat van Instandhouding (SVI) en de instandhoudingsdoelstellingen zoals 

opgenomen in  het door de staatssecretaris van Economische Zaken op 4 juli 2013 vastgestelde 

aanwijzingsbesluit.  Het betreft de oppervlakte en kwaliteit van de habitatty pen of leefgebieden 

van soorten . Voor een beschrijving van de knelpunten en kansen verwijzen wij naar de PAS -

gebiedsanalyse Vecht- en Beneden-Reggegebied.  
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Tabel 1 Staat van instandhouding en in standhoudingsdoelstellingen  

 
SVI 

landelijk  

Doel - 

stelling  

oppervlak  

Doel  

kwaliteit  

Doel  

populatie  

Relevant 

(gekar -

teerd)  

Habitattypen       
H2310 Stuifzandheiden met 
struikhei  - - > >   45,7  

H2330 Zandverstuivingen  - -  > >   51,4  

H3160 Zure vennen  - = >   3,1  
H4010A Vochtige heiden 
(hogere zandgronden)  - > >   15,4  

H4030 Droge heiden  - - > >   242,2  

H5130 Jeneverbesstruwelen - = >   65,6  

H6120 Stroomdalgraslanden  - -  > >   13,2  
H6230 Heischrale 
graslanden  - - = >   5,0  

H6430A Ruigten en zomen 
(moerasspirea)  + = =   1,3  

H7140A Overgangs- en 
trilvenen (trilvenen)  - -  = =   0,08  

H7150 Pioniervegetaties 
met Snavelbiezen  - = =   3,0  

H9190 Oude eikenbossen  - > >   18,0  
H91E0C Vochtige alluviale 
bossen  

(Beekbegeleidende bossen)  
- > 

>  
 

15,3  

H7110B Actieve hoogvenen 
(heideveentjes)  - - = =   1,7  

H7120 Herstellende 
hoogvenen  + = =   44,0  

H9120 Beuken-eikenbossen 
met hulst  - = =  68,2  

Habitatrichtlijnsoorten   
Doel 

leefgebied  
   

H1134 Bittervoorn  - = =  =   

H1145 Grote modderkruiper  - > =  >   
H1149 Kleine 
modderkruiper  + = =  =   

H1163 Rivierdonderpad  - = =  =   

H1166 Kamsalamander  - > >  >   
H1614 Kruipend 
moerasscherm  - > =  >   

Legenda:  

- - Zeer ongunstig  

-  Ongunstig  

+ Gunstig 

> Toename of uitbreiding opp ervlak, verbetering kwaliteit leefgebied of toename populatie  

= Behoud  oppervlak, kwaliteit leefgebied of populatie  
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2.3 Opgave per habitattype en doelsoort  

Hieronder wordt per habitattype en doelsoort kort ingegaan op knelpunten die met de PAS -

maatregelen moeten worden aangepakt . Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen wij naar 

de PAS-gebiedsanalyse en het Natura 2000 -beheerplan.  

 

2.3.1 Stuifzandheiden met struikhei  

De maatregelen voor Stuifzandheiden met Struikhei zijn gericht op het  verkrijgen van meer 

diversiteit in de structuur (zandige plekken, verwijderen bosopslag) en daarmee een toename van 

het aantal en de verspreiding van karakteristieke en typische soorten.  

 

2.3.2 Zandverstuivingen  

De maatregelen voor Zandverstuivingen zijn  gericht op een toename van  stuifzandvegetatie door 

o.a. afname van sterke betreding en het verwijderen van bosopslag en daarmee een toename van 

het aantal en de verspreiding van karakteristieke en typische soorten.  

 

2.3.3 Zure vennen  

De maatregelen voor Zure vennen  zijn gericht op het h erstel van d e vereiste standplaatscondities. 

Het gaat met name om het verwijderen van bos van de randen van de vennen en het tegengaan 

van verdroging en het verminderen van fluctuaties in de waterstand.  

 

2.3.4 Vochtige heiden (hogere zandgronden)  

De maatregelen voor Vochtige heiden zijn gericht op het tegengaan van verdroging  en daarmee 

de vergrassing met Pijpenstrootje en opslag van Berken.  

 

2.3.5 Droge heiden  

De maatregelen voor Droge heiden zijn gericht op een toename van de oppervlakte van dit 

habitattype door het verwijderen van bosopslag.  

 

2.3.6 Jeneverbesstruwelen  

Belangrijkste knelpunt is de veroudering van de Jeneverbespopulaties. Daarnaast is de verzuring 

nadelig voor de kieming van de Jeneverbes en daarmee ook voor de verjonging van struweel.  De 

maatregelen voor Jeneverbesstruwelen zijn dan ook gericht op verjonging  van de Jeneverbes. 

 

2.3.7 Stroomdalgraslanden  

Belangrijkste knelpunt en zijn  verzuring en eutrofiering door bemesting. Daarnaast heeft een te 

lage begrazingsdruk in delen geleid tot vervilting 9. De maatregelen voor Stroomdalgraslanden zijn 

met name gericht op stimuleren van zandafzetting en nieuwvorming van oeverwallen en 

kronkelwaardruggen en het intensiveren van vegetatiebeheer door het aanpassen van de 

beweidingsdruk.  

 

                                                 

 
9 Vervilting is het dichtgroeien van de bodem met mossen en grassen waardoor andere soorten niet meer tot 
kieming kunnen komen.  



Planuitwerking Interne PAS -maatregelen Vecht- en Beneden-Reggegebied   
13 september 2019 
   

 14 

2.3.8 Heischrale graslanden  

Belangrijkste knelpunt  in de Heischrale graslanden is de versnippering  van de gronden . Daarnaast 

speelt het ontbreken van een zaadbank en het gebrek aan verspreiding een rol bij het ontbreken 

van typische plantensoorten.  De maatregelen richten zich op het robuuster maken van de stukken 

Heischraal grasland.  

 

2.3.9 Ruigten en zomen ( Moerasspirea) 

De maatregelen voor Ruigten en zomen zijn met name gericht op  het herstel van de hydro - en 

morfodynamiek langs de Vecht en Regge.  

 

2.3.10 Overgangs- en trilvenen (trilvenen)  

De maatregelen voor Overgangs - en trilvenen zijn vooral  gericht op het herstel van de 

waterhuishouding. Dit gebeurt d oor het  periodiek verwijderen van opslag en laat in het 

groeiseizoen maaien. Daarnaast vindt er onderzoek p laats naar het effect van ontwatering en de 

instroom van nutriëntenrijk oppervlaktewater.  

 

2.3.11 Pioniervegetaties met Snavelbiezen  

Belangrijkste knelpunt in de Pioniervegetaties met Snavelbiezen is de verdroging.  

 

2.3.12 Oude eikenbossen  

Belangrijkste knelpunten zijn de geringe omvang en de versnippering  van de gronden waar Oude 

eikenbossen voorkomen . Daarnaast is achterwege blijven van hakhoutbeheer en daarmee het 

ontbreken van zomen een knelpunt . 

 

2.3.13 Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)  

De maatregelen voor Vochtige alluviale bossen zijn gericht op het tegengaan van verdroging. 

Daarnaast is versnippering een knelpunt.  

 

2.3.14 Actieve hoogvenen (heideveentjes)  

De maatregelen voor Actieve hoogvenen zijn gericht op het tegengaan van verdroging  door h et 

verwijderen  van bosopslag . 

 

2.3.15 Herstellende hoogvenen  

De maatregelen voor Herstellende hoogvenen zijn net als die voor Vochtige heiden gericht op het 

tegengaan van verdroging en daarmee de vergrassing met Pijpenstrootje en opslag van berken.  

 

2.3.16 Beuken-eikenbossen met Hulst 

Het deels versnipperde voorkomen is een knelpunt voor Beuken -eikenbossen met Hulst.  

 

2.3.17 Bittervoorn  

De maatregelen voor de Bittervoorn zijn gericht op actief slootbeheer , het tegengaan van 

vermesting en het bevorderen van migratie naar diepere overwinteri ngswateren.  
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2.3.18 Grote modderkruiper  

De leefgebieden van de Grote modderkruiper zij n in dit Natura 2000 -gebied niet afhankelijk van 

stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden .  

 

2.3.19 Kleine modderkruiper  

De leefgebieden van de Kleine modderkruiper zij n in dit Natura 2000-gebied niet afhankelijk van 

stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden .  

 

2.3.20 Rivierdonderpad  

De leefgebieden van de Rivierdonderpad zijn  in dit Natura 2000 -gebied niet afhankelijk van 

stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden .  

 

2.3.21 Kamsalamander  

Het leefgebied van de kamsalamander staat door verlanding van de poelen onder druk.  Op of 

nabij de percelen in eigendom van Staatsbosbeheer kom t deze soort niet voor. Er  worden door 

Staatsbosbeheer dan ook geen maatregelen genomen ten behoeve van de K amsalamander.  

 

2.3.22 Kruipend moerasscherm  

Er zijn geen gegevens over de trend en kwaliteit. Dit is een kennislacune die in de eerste periode  

moet worden ingevuld . Overige knelpunten zijn niet bekend.  Deze soort komt met name voor in 

gebieden in eigendom van Natuurmonumenten en niet op eigendommen van Staatsbosbeheer. In 

deze planuitwerking worden dan ook geen specifieke maatregelen opgenomen voor deze soort . 

 

Tabel 2 Overzicht relatie PAS herstelmaatregel en habitattype  

 Maatregel  Habitattype:  

M1a Verwijderen detailontwatering in Eerder Achterbroek H7120 Herstellende hoogvenen 

M8 

Onderzoeksopgave actuele waterhuishouding 

vennen / veentjes en Natte heide Boswachterij 

Ommen en de noodzaak voor aanvullende 

maatregelen in de waterhuishouding (kappen bos, 

dempen ontwatering) 

H3160 Zure vennen 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 

H7110B Actieve hoogvenen 

H7120 Herstellende hoogvenen 

H7150 Pioniervegetaties met Snavelbiezen 

M24 
Zomerbeweiding gericht op korte vegetatie aan eind 

van groeiseizoen (Vechtdal) 

H6120 Stroomdalgraslanden 

H6230 Heischrale graslanden 

M25 

Verwijderen van opstand en lokaal plaggen rond 

oude Jeneverbesstruwelen en ontwikkeling 

kiemplanten en overleving kiemplanten volgen (o.a. 

t.b.v. herstel connectiviteit) 

H5130 Jeneverbesstruwelen 

M26 

Laat in groeiseizoen maaien en afvoeren van 

voorkomens en potentieel voorkomens van 

habitattypen H6230, H7140A (indien niet beweid: 

Vechtdal) 

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 

M28 H2310 Stuifzandheiden met Struikhei 
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Periodiek opslag verwijderen in habitattype (ingrijpen 

in successie naar bos) 

H2330 Zandverstuivingen 

H4010A Vochtige heiden (Hogere zandgronden) 

H4030 Droge heiden 

H5130 Jeneverbesstruwelen 

H6120 Stroomdalgraslanden 

H6230 Heischrale graslanden 

H7110B Actieve hoogvenen 

H7120 Herstellende hoogvenen 

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 

H7150 Pioniervegetaties met Snavelbiezen 

M29 
Bos verwijderen en bodem plaggen+ evt. bekalken 

(o.a. t.b.v. herstel connectiviteit) 

H2310 Stuifzandheiden met Struikhei 

H2330 Zandverstuivingen 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 

H4030 Droge heiden 

H5130 Jeneverbesstruwelen 

M30 
Bos verwijderen en periodiek opslag verwijderen 

randen vennen en veentjes  

H3160 Zure vennen 

H7110B Actieve hoogvenen 

H7120 Herstellende hoogvenen 

M31 
Periodiek kleinschalig plaggen en eventueel bekalken 

(indien effectief voor habitattype) 

H6230 Heischrale graslanden 

H2310 Stuifzandheiden met Struikhei 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 

H4030 Droge heiden 

M32 Periodiek kleinschalig chopperen van vergraste delen  H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 

M34 
Nieuwvorming door opslag van zomereik en Berk in 

heide en/of omvorming van naaldbos  

H9120 Beuken-eikenbossen met Hulst 

H9190 Oude eikenbossen 

M36 
Periodiek kleinschalig plaggen: niet in kwetsbare 

(semi-) schijnspiegelsystemen 

H2330 Zandverstuivingen 

H4010A Vochtige heiden (Hogere zandgronden) 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 

M37 Hooilandbeheer eventueel met nabeweiding H6120 Stroomdalgraslanden 

M38 
Dempen lokale sloot in Eerderveld (Boswachterij 

Ommen) 

H4010A Vochtige heiden (Hogere zandgronden) 

H7150 Pioniervegetaties met Snavelbiezen 

M42 

Stoppen bemesting en afgraven/uitmijnen fosfaatrijke 

toplaag in verworven percelen nieuwe natuur EHS 

(Vechtdal) (ontgronden) 

H6120 Stroomdalgraslanden 

M43 Tegengaan intensieve betreding 
H2310 Stuifzandheiden met Struikhei 

H2330 Zandverstuivingen 

M44 Realiseren 6 ha vochtige heide (Junnerveld)  
H4010A Vochtige heiden (Hogere zandgronden) 

H7150 Pioniervegetaties met Snavelbiezen 
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3 Opgave  Staatsbosbeheer  
 

 

In dit hoofdstuk lichten we kort de totale met de provincie Overijssel afgesproken en in het PvA en 

het programmaplan vastgelegde opgave toe. We doen een aantal beargumenteerde voorstellen 

voor aanpassing van deze opgave en b eschrijven per maatregel de aanpak en de argumenten voor 

de daaraan voorafgaande keuzen .  

 

3.1 De opgave volgens het PvA en het programmaplan  

In het programmaplan is een overzicht opgenomen met de  te nemen interne maatreg elen door 

Staatsbosbeheer in het Vecht- en Beneden-Reggegebied (Tabel 3). De lijst is als onderdeel van de 

totale opgave voor al  onze gebieden in overleg met de provincie Overijssel vastgesteld . Tabel 4 

bevat de definitieve  lijst van door ons in het Vecht - en Beneden-Reggegebied uit te voer en interne 

maatregelen  inclusief de voorgestelde aanpassingen en detail uitwerkingen , zoals beschreven in 

deze planuitwerking . 
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Tabel 3. Originele lijst uit Programmaplan met i nterne maatregelen  Vecht - en Beneden -Reggegebied  

 

Maatregel  Omschrijving  

Totaal volgens  
PAS-gebiedsanalyse 

/ Natura 2000 -
beheerplan  

Totaal aandeel 
Staatsbosbeheer  

Aandeel 
Staatsbosbeheer  

in PvA  

Resterend aandeel  
(via planuitwerking)  

Vecht - en Beneden -Reggegebied  

M8 

Onderzoeksopgave actuele 
waterhuishouding vennen / veentjes en 
natte heide Boswachterij Ommen en de 
noodzaak voor aanvullende maatregelen 
in de waterhuishouding (kappen bos, 
dempen ontwatering)  

Onderzoek  Onderzoek  Onderzoeksvoorstel  

Onderzoek is onderdeel 
van de in de 

planuitwerking 
opgenomen en 

uitgewerkte maatregelen  

M24 
Zomerbeweiding gericht op korte 
vegetatie aan eind van groeiseizoen 
(Vechtdal)  

15,46 ha 
5 ha  

(te ontpachten deel)  
0 ha 

10 ha in 2015 vrijgekomen 
(Junner Koeland)  

1 perceel moet nog door 
provincie worden 

ontpacht  
Combinatie met M37  

Beheer via SNL, als dat 
niet kan PAS 

M25 

Verwijderen van opstand en lokaal 
plaggen rond oude jeneverbesstruwelen 
en ontwikkeling kiemplanten en 
overleving kiemplanten volgen 
(Archemerberg, Lemelerberg, 
Beerzerveld?, Stekkenkamp, Junner 
Koeland?) (o.a. t.b.v. herstel 
connectiviteit)  

Circa 65,6 ha 
N.v.t. voor dit 

programmaplan  
0 ha 

N.v.t. voor dit 
programmaplan  

Maatregel is in 2015 
uitgevoerd (circa 12 ha)  
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Maatregel  Omschrijving  

Totaal volgens  
PAS-gebiedsanalyse 

/ Natura 2000 -
beheerplan  

Totaal aandeel 
Staatsbosbeheer  

Aandeel 
Staatsbosbeheer  

in PvA  

Resterend aandeel  
(via planuitwerking)  

M26 

Laat in groeiseizoen maaien en afvoeren 
van voorkomens en potentieel 
voorkomens van habitattypen H6230, 
H7140A (indien niet beweid: Vechtdal)  

44,65 ha 0 ha 0 ha 

In planuitwerking wordt 
argumentatie voor 

verwijderen periodiek 
opslag meegenomen 
(geen ond erdeel PAS-

gebiedsanalyse) 

M28 
Periodiek opslag verwijderen in 
habitattype (ingrijpen in successie naar 
bos) 

36,28 ha 36,28 ha 
Inrichtingsplan 

voor totaal gebied 
M28 en M43  

Vanuit PvA op te leveren 
inrichtingsplan wordt 

onderdeel van de 
planuitwerking  

M29 

Bos verwijderen en bodem plaggen+ evt. 
bekalken (Archemer -/ Lemelerberg, 
Boswachterij Ommen, landgoed Junne, 
Beerze) (o.a. t.b.v. herstel connectiviteit)  

421,01 ha 

Nader te bepalen op 
basis van overleg met 

Natuurmonumenten en 
Landschap Overijssel 

Netto  oppervlak 
beperkt percentage 

totaal  

0 ha 

Invulling maatregel wordt 
in overleg met 

Natuurmonumenten en 
Landschap Overijssel 

bepaald  
Resultaten worden 
onderdeel van de 
planuitwerking  

M30 
Bos verwijderen en periodiek opslag 
verwijderen randen vennen en veentjes  

51,01 ha 

Nader te bepalen op 
basis van resultaten M8  

Netto oppervlakte 
waarschijnlijk 6 -7 ha 

0 ha 

Invulling maatregel wordt 
bepaald op basis van 

resultaten M8 en vertaald 
in planuitwerking  
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Maatregel  Omschrijving  

Totaal volgens  
PAS-gebiedsanalyse 

/ Natura 2000 -
beheerplan  

Totaal aandeel 
Staatsbosbeheer  

Aandeel 
Staatsbosbeheer  

in PvA  

Resterend aandeel  
(via planuitwerking)  

M31 
Periodiek kleinschalig plaggen en 
eventueel bekalken  (indien effectief voor 
habitattype)  

296,13 ha 

Nader te bepalen op 
basis van overleg met 

Natuurmonumenten en 
Landschap Overijssel 

Circa 80 ha is eigendom 
Staatsbosbeheer  

0 ha 

Invulling maatregel wordt 
in overleg met 

Natuurmonumenten en 
Landschap Overijssel 

bepaald in combinatie 
met M36 en M44  

Resultaten worden 
onderdeel van de 
planuitwerking  

M32 
Periodiek kleinschalig chopperen van 
vergraste delen (bij dunnen 
strooisellaag)  

Circa 20,27 ha 

PAS-gebiedsanalyse niet 
duidelijk over of 
maatregel moet 

worden uitgevoerd  

0 ha 
Planuitwerking bevat 

beargumenteerd voorstel 
voor niet uitvoeren  

M34 

Nieuwvorming door opslag van zomereik 
en berk in heide en/of omvorming van 
naaldbos (ingrijpen 
soortensamenstelling boomlaag)  

106,94 ha  0 ha 

Afhankelijk van resultaten 
M33 (door  provincie 

Overijssel uit te voeren 
onderzoek) wordt deze 

maatregel wel/niet 
opgenomen in de 

planuitwerking  

M36 
Periodiek kleinschalig plaggen: niet in 
kwetsbare (semi -) schijnspiegelsystemen  

Circa 59,37 ha  0 ha 

Invulling maatregel wordt 
in over leg met 

Natuurmonumenten en 
Landschap Overijssel 

bepaald in combinatie 
met M31 en M44  

Resultaten worden 
onderdeel van de 
planuitwerking  
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Maatregel  Omschrijving  

Totaal volgens  
PAS-gebiedsanalyse 

/ Natura 2000 -
beheerplan  

Totaal aandeel 
Staatsbosbeheer  

Aandeel 
Staatsbosbeheer  

in PvA  

Resterend aandeel  
(via planuitwerking)  

M37 
Hooilandbeheer eventueel met 
nabeweiding  

10,39 ha 10,39 ha 0 ha 

1 perceel moet door 
provincie nog worden 

ontpacht  
Combinatie met M24  

M38 
Dempen lokale sloot in Eerderveld 
(Boswachterij Ommen)  

Nader te bepalen  Circa 750 m 0  750 m 

M43 Tegengaan intensieve betreding  101,19 ha 92,56 ha 
Inrichtingsplan 

voor totaal gebied 
M28 en M43  

Vanuit PvA op te leveren 
inrichtingsplan wordt 

onderdeel van de 
planuitwerking  

M44 
Realiseren 6 ha vochtige heide 
(Junnerveld) 

Circa 6 ha 6 ha 0 ha 

Invulling maatregel wordt 
in overleg met 

Natuurmonumenten en 
Landschap Overijssel 

bepaald in combinatie 
met M31 en M36  

Resultaten worden 
onderdeel van de 
planuitwerking  

 
In dit overzicht uit het programmaplan waren de maatregelen M1a, M42  onverhoopt niet opgenomen.  
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3.2 Uitwerking interne maatregelen  

 

In de periode van 2015 tot 2021 worden een reeks aan maatregelen uitgevoerd. Een klein deel van 

de maatregelen is inmiddels deels uitgevoerd (M25 verwijderen opstand en lokaal plaggen). Voor 

de uitwerking en voorbereiding van het resterende deel werken we voor diverse maatregelen 

nauw samen met Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en Landgoed Junne. We werken de 

opgave uit vanuit een aantal deelgebieden.  Er zijn zeven deelgebieden (figuur 3) waar  

Staatsbosbeheer werkzaamheden uitvoert .  

 

Deelgebieden van het Vecht- en Beneden-Reggegebied: 

1. A. Achteresweg Noord  

2. B. Junner Koeland (west) en Calcum 

3. C. Schottert (wordt extern gebiedsproces)  

4. D. De Q_f_p_òq 

5. E. De Meertjes  

6. F. Eerderveld 

7. G. De Brakel 

 

Figuur 3 . Overzicht deelgebieden Vecht - en Beneden-Reggegebied  

 

In de komende paragrafen is per deelgebied de uitwerking van de maatregelen nader toegelicht.  
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M34 Nieuwvorming door opslag van Zomereik en Berk in Heide en/of omvorming van 

Naaldbos (ingrijpen soortensamenstelling boomlaag)  

Deze maatregel wordt ingevuld  aan de hand van de resultaten  uit M33. M33 is een door provincie 

Overijssel uit te voeren onderzoek . Dit onderzoek is nog niet opgestart. Eventuele uitvoering van 

M34 zal dan ook op zijn vroegst in de tweede planperiode plaatsvinden en wordt derha lve niet 

uitgewerkt in deze planuitwerking.   

 

3.2.1 Deelgebied A Achteresweg -Noord  

Het plangebied ligt  aan weerszijden van de Veldsteeg, een zandweg tussen de Coevorderweg en 

de Achteresweg  (figuur 4) . In het bosgebied komen verspreid nog restanten van het heideterrein 

voor. Aan de oostzijde van het terrein is nog een aantal Zandverstuivingen herkenbaar. Op de 

grens van de Zandverstuivingen en heiderestanten komen Jeneverbesstruwelen voor. In de 

overwegend jonge naaldbossen komt verder veel opslag van Prunus voor.  

 

Aan de oostzijde van het plangebied ligt een deel van het oude Vechtdal, het zogenaamde Junner 

Koeland (deelgebied B) . Het Junner Koeland wordt al jarenlang (niet jaarrond) begraasd met 

runderen en een tiental IJslandse paarden. Het gaat om een oppervlakte van circa 140 hectare. 

Hierdoor is een gevarieerd stroomdallandschap aanwezig. Verspreid liggen e r de 

Stroomdalgraslanden, Droge heiden, V ochtige heiden , Stuifzandheiden, kleine Zandverstuivingen 

en bossen. 

 

Ten noorden  van de Achteresweg ligt he t begrazingsgebied Achteresweg -Noord. Dit gebied wordt 

doorsneden door de Veldsteeg . Gemeente Ommen en Staatsbosbeheer werken samen in het 

beheer van dit terrein. Op dit moment begrazen 5 runderen h et crossterrein en de aansluitende 

heide- en bospercelen van Staatsbosbeheer (circa 20 ha).  

 

Binnen het totale bosgebied en plangebied lig gen enkele percelen van  een achttal particuliere 

eigenaren. Over de te nemen maatregelen zal overleg plaatsvinden met  deze eigenaren. We 

streven ernaar  om hen in het beheer te betrekken, waardoor de aanwezige omrastering op 

termijn kan worden ingekort. Om rede van efficiency voor het beheer is het wenselijk om de 

percelen te verwerven. Hiervoor zijn vanuit de PAS geen mi ddelen beschikbaar. Onze gebruikelijke 

werkwijze in gelijke situaties  is passief, dat wil zeggen dat bij grondaanbod door een particulier, 

Qr__rq`mq`cfccp xmòl __l`mb gl mtcpucegle lcckr cl rmcrqr __l bc glrcpl ec`psgicjghic apgrcpg_- 
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Figuur 4. Locatie ma atregelen Deelgebied A Achteresweg -Noord  

 

Uitwerking maatregelen  

 

M25 Verwijderen van opstand en lokaal plaggen rond oude jeneverbesstruwelen  

Aan de westzijde van het gebied ligt een heideterrein van circa 7800 m2 met Jeneverbesstruweel. 

De Jeneverbessen moeten worden v rijgesteld  om verjonging te bevorderen.  

 

Concrete invulling maatregel en: 

Het verwijderen van opslag kan en zal op verschillende manieren plaatsvinden, rekening houdend 

met de diversiteit in het terrein en afhankelijk van de leeftijd en hoeveelheid opslag en de overige 

vegetatie. Het verwijderen van opslag zal zoveel mogelijk ma chinaal uitgevoerd worden.  

Dit is, mits niet anders aangegeven, als uitgangspunt in de kostenraming meegenomen.  

 

Bij het verwijderen van opslag wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk vermenging plaats 

vindt van de strooisellaag met het minerale zand daaronder. De gerooide planten zullen worden 

verwijderd en afgevoerd. Dit voorkomt ongewenste verrijking van het ecosysteem met nutriënten.   

 

Naast stam hout komt er veel tak en tophout vrij. Dit hout zal afgevoerd worden voor een 

duurzame toepassing in de  duurzame energie opwekking. Om een maximaal rendement te krijgen 

zal het tak en tophout, voordat er chips van worden gemaakt, eerst worden opgeslagen in het 



Planuitwerking Interne PAS -maatregelen Vecht- en Beneden-Reggegebied   
13 september 2019 
   

 25 

projectgebied. Door het tijdelijk in depot te zetten verliest het hout haar naalden en blad 

waardo or een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct  ontstaat.  

 

Uit te voeren maatregelen:  

1. Op 0,8 ha worden struiken en opslag met wortel en al gerooid en afgevoerd  (figuur 4 ). 

a. De grotere stobben worden verwijder d.  

b. Er wordt pleksgewijs (ca . 20% van de oppervlakte) kleinschalig geplagd.  

 

M29 Bos verwijderen en bodem plaggen+ evt. bekalken (o.a. voor herstel connectiviteit ) 

Aanvulling t.o.v. de gebiedsanalyse:  

In de gebiedsanalyse wordt op deze locatie de instandhouding van nu nog twee losligg ende 

Droge heideterreinen in Arriën beoogd. Het is echter noodzakelijk om deze gebieden weer met 

elkaar te verbinden  om de Droge heiden en Jeneverbesstruwelen weer ontwikkelkansen te bieden . 

Droge heide n heeft een uitbreidingsdoelstelling in dit gebied.  

 

De gebiedsanalyse spreekt van bos verwijderen en plaggen  bij maatregel M29 . In dit gebied is de 

bodem en strooisellaag echter zo opgebouwd , dat het verwijderen van de strooisellaag voldoende 

is om de benodigde omstandigheden te creëren voor ontwikkeling va n de gewenste habitattypen.  

Plaggen is niet nodig.  

 

Het te ontwikkelen gebied met J eneverbesstruweel  en Droge heide moet vervolgens worden 

beheerd. Wij stellen voor dit gebied te  begrazen met de reeds aanwezige runderen. Door de 

gebieden aan weerszijden va n de Veldsteeg met elkaar te verbinden ontstaat  een aaneengesloten 

beheerterrein, waarin zomerbeweiding met runderen plaats kan vinden . Dit is efficiënter en 

effectiever dan separate begrazingseenheden.  

 

Concrete invulling maatregel  

Het verwijderen van opslag kan en zal op verschillende manieren plaatsvinden, rekening houdend 

met de diversiteit in het terrein en afhankelijk van de leeftijd en hoeveelheid opslag en de overige 

vegetatie. Het verwijderen van opslag zal zoveel mogelijk ma chinaal uitgevoerd worden.  

Dit is, mits niet anders aangegeven, als uitgangspunt in de kostenraming meegenomen.  

 

Bij het verwijderen van opslag wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk vermenging plaats 

vindt van de strooisellaag met het minerale zand daaronder. De gerooide planten zullen worden 

verwijderd en afgevoerd. Dit voorkomt ongewenste verrijking van het ecosysteem met nutriënten.   

 

Naast stam hout komt er veel tak en tophout vrij. Dit hout zal afgevoerd worden voor een 

duurzame toepassing in de  duurzame energie opwekking. Om een maximaal rendement te krijgen 

zal het tak en tophout, voordat er chips van worden gemaakt, eerst worden opgeslagen in het 

projectgebied. Door het tijdelijk in depot te zetten verliest het hout haar naalden en blad 

waardo or een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct  ontstaat.  

 

De Veldsteeg is een belemmering  bij het inrichten van het beheergebied, maar de weg is een 

openbare zandweg  en heeft ook een belangrijke fu nctie als doorgaande route onder andere voor 

ruiters en aang espannen paarden . De gemeente is betrokken bij de planvorming en staat positief 
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ten opzichte van de plannen om de twee gebieden aan beide zijden van de Veldsteeg met elkaar 

te verbinden. Om de route wel open te houden, heeft de gemeente voorgesteld om wild roosters 

met  paardensluizen (natuurpoorten) te plaatsen .  

 

Uit te voeren maatregelen:  

1. 5,1 ha bos omvormen naar heide  (figuur 4) .  

a. De kap zelf is reeds door Staatsbosbeheer uitgevoerd 10. Enkele solitaire bomen 

verspreid over het gebeid  zijn behouden . 

b. Stobben verwijderen   

c. Strooisellaag verwijder en. Er is een strooisellaag van gemiddeld 15 cm aanwezig, die 

moet worden afgevoerd. De vrijkomende hoeveelheid strooisel is circa 7.650 m 3.  

d. De grond  word t binnen enkele weken na het verwijderen van de strooisellaag,  bekalkt 

met Dolokal (2 ton per hectare) om ammoniumvergifti ging van de grond te 

voorkomen  en deze geschikt te maken voor de ontwikkeling van heide . 

e. In het te handhaven bos, tussen het om te vormen bos en de Achteresweg, wordt de 

ongewenste soort Prunus best reden.  

2. Inrichten voor grootschalige beweiding : plaatsen 870 meter veekerend raster  

a. Om de Matenweg als interne ontsluitingsweg te kunnen blijven gebruiken , worden 

twee doorgangen  (toegangspoorten)  met daarnaast twee klaphekken geplaatst.  

b. Voor het blijvende gebruik van het bestaande wand elpad tussen de Matenweg en de 

Veldsteeg worden 2 klaphekken van 1.25 m. breed geplaatst . 

c. Er word t een tweetal natuurpoorten aan gelegd  in de Veldsteeg  met een d oorgang 

voor ruiters en aanspanningen van +/ - 2,5 m. breed  naast de weg en een v eerooster 

van 4 meter breedte in de door gang voor verkeer op de zandweg.  

¶ Bij de doorgang van het hek worden een aantal houtblokken gelegd, om het 

afstappen voor ruiters te vereenvoudigen. Aangespannen wagens passeren 

eenvoudig, omdat de tweede persoon  het hek kan openen en sluiten.  

 

3.2.2 Deelgebied B Junner Koeland (west ) en Calsum   

Junner Koeland bestaat uit een oude Vechtarm met aangrenzende gronden aan de oost - en 

westkant van deze arm.  De Interne PAS-maatregelen die Staatsbosbeheer gaat uitvoeren , liggen 

met name in het gebied ten westen van de oude Vechtarm en in Calsum. De belangrijkste 

habitattypen in dit gebied zijn Jeneverbesstruwelen, Stroomdalgraslanden, Heischrale graslanden 

en Droge heiden.  

 

Uitwerking maatr egelen  

M24: Zomerbeweiding gericht op korte vegetatie aan eind van groeiseizoen  

                                                 

 
10 Het verwijderen van het bos gebeurd buiten de subsidieaanvraag en wordt in eigen beheer door 
Staatsbosbeheer uitgevoerd. Bij het verwijderen van het bos zal het werkterrein kaal worden opgeleverd. Dit 
houdt in dat alle omgezaagde bomen volledig (ook top- en takhout) worden verwijderd en alleen opslag tot een 
diameter van maximaal 3 centimeter blijven staan omdat dit machinaal niet te verwijderen is. 
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Er vindt reeds zomer beweiding plaats op het Junner Koeland (west) en Calsum. Dit wordt 

gecontinueerd en uitgebreid naar het begrazingsgebied Achteresweg -Noord vanuit het reguliere 

SNL beheer. Deze maatregel is dan ook verder niet uitgewerkt in deze planuitwerking.  

 

M25 Verwijderen van opstand en lokaal plaggen rond oude Jeneverbesstruwelen  

In de Gebiedsanalyse is bij deze maatregel  achter Junner Koeland een vraagteken  gezet. Hierop 

heeft  Staatsbosbeheer een inventarisatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in Junner Koeland  (west) 

maatregel M25 nodig is  om de aanwezige Jeneverbesstruiken vrij te stellen en te plaggen om 

zandige plekken te creëren waar verjonging op kan treden.  

 

 

Figuur 5. Locatie maatregelen Deelgebied B. Junner Koeland (west) en Calsum  

 

Concrete invulling maatregel  

Het verwijderen van opslag kan en zal op verschillende manieren plaatsvinden, rekening houdend 

met de diversiteit in het terrein en afhankelijk van de leeftijd en hoeveelheid opslag en de overige 

vegetatie. Het verwijderen van opslag zal zoveel mogelijk ma chinaal uitgevoerd worden.  

Dit is, mits niet anders aangegeven, als uitgangspunt in de kostenraming meegenomen.  
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Bij het verwijderen van opslag wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk vermenging plaats 

vindt van de strooisellaag met het minerale zand daaronder. De gerooide planten zullen worden 

verwijderd en afgevoerd. Dit voorkomt ongewenste verrijking van het ecosysteem met nutriënten.  

 

Naast stam hout komt er veel tak en tophout vrij. Dit hout zal afgevoerd worden voor een 

duurzame toepassing in de duurzame energie opwekking. Om een maximaal rendement te krijgen 

zal het tak en tophout, voordat er chips van worden gemaakt, eerst worden op geslagen in het 

projectgebied. Door het tijdelijk in depot te zetten verliest het hout haar naalden en blad 

waardoor een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct  ontstaat.  

 

Uit te voeren maatregelen:  

1. In het aangegeven gebied (figuur 5  ) van in totaal ca 20 hectare: 

a. Wordt m et klein materieel/met de hand opstand verwijderd rond 

Jeneverbesstruiken en worden 10-15 grote bomen geringd . Het betreft hier zeer 

slecht bereikbare locaties  (1 ha); 

b. Wordt rond Jeneverbesstruiken m achinaal opstand  verwijder d (met name Grove 

Den en Berk. Het zijn , goed bereikbare locaties  (1 ha) 

2. In het gebied waar opslag is verwijderd , wordt op circa 0,2 ha kleinschalig geplagd  om 

zandige plekken te creëren zodat  er betere kiemplaatsen voor de Jeneverbessen zijn  en 

verjonging ervan kan plaatsvinden ; 

a. De grond wordt, binnen enkele weken na het plaggen , bekalkt met Dolokal (2 ton 

per hectare) om ammoniumvergiftiging van de grond te voorkomen.  

3. Om te voorkomen dat opnieuw bosopslag ontstaat, moet de eerste drie jaren na 

uitvoering van de maatregel aanvullend intensief vervolgbeheer worden uitgevoerd 

(boompjes trekken, inzet klepelmaaier). Binnen deze planperiode zal dit twee keer kunnen 

worden uitgevoerd (2019 en 2020).  

 

M26 Laat in groeiseizoen maaien en afvoeren  

Aanpassing t.o.v. gebiedsanalyse: 

In de gebiedsanalyse is maatregel M26 opgenomen voor  het habitattype H7140 Overgangs - en 

rpgjtclcl9 ñVoor behoud is hooilandbeheer laat in het groeiseizoen nodig (M26). ò Qr__rq`mq`cfccp 

is het niet eens met deze analyse. Het Trilveen in de oude meander aa n de noordzijde van het 

Junner Koeland is al sinds mensenheugenis niet gemaaid, als het ooit al gemaaid is. Het 

habitattype bestaat uit een drijvende vegetatie bestaande uit vooral Holpijp . Ze bevindt zich te 

midden van andere verlandingsveg etaties en is laat in het groeiseizoen niet betreedbaar. Het is 

dus zowel fysiek onmogelijk als onnodig om het habitattype te maaien. Maatregel M28, periodiek 

opslag verwijderen, kan wél, omdat het in strengere winters over ijs kan worden uitgevoerd. Wij 

stellen daarom  voor om niet maatregel M26 maar M28 uit te voeren in het Junner Koeland.  

 

M28 Periodiek opslag verwijderen in habitattype (ingrijpen in successie naar bos)  

Concrete invulling maatregel  

Het verwijderen van opslag kan en zal op verschillende m anieren plaatsvinden, rekening houdend 

met de diversiteit in het terrein en afhankelijk van de leeftijd en hoeveelheid opslag en de overige 

vegetatie. Het verwijderen van opslag zal zoveel mogelijk machinaal uitgevoerd worden.  

Dit is, mits niet anders aan gegeven, als uitgangspunt in de kostenraming meegenomen.  
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Bij het verwijderen van opslag wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk vermenging plaats 

vindt van de strooisellaag met het minerale zand daaronder. De gerooide planten zullen worden 

verwijderd en afgevoerd. Dit voorkomt ongewenste verrijking van het ecosysteem met nutriënten . 

 

Naast stam hout komt er veel tak en tophout vrij. Dit hout zal afgevoerd worden voor een 

duurzame toepassing in de duurzame energie opwekking. Om een maximaal rendement te krijgen 

zal het tak en tophout, voordat er chips van worden gemaakt, eerst worden op geslagen in het 

projectgebied. Door het tijdelijk in depot te zetten verliest het hout haar naalden en blad 

waardoor een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct  ontstaat.  

 

Uit te voeren werkzaamheden:  

1. In het aangegeven gebied (figuur 5) van in totaal 37 ha  wordt op 10% van het oppervlak 

(3,7 ha) periodiek opslag verwijder d (Prunus, Grove Den, Krent en Berk) . De opslag wordt 

met wortel en al gerooid en afgevoerd.  

a. Het eerste jaar, in 2018, wordt  intensief alle opslag verwijder d. De grotere stobben 

worden gefr eesd.  

i. Waar opslag is verwijderd , wordt de strooisellaag verwijderd om 

ontwikkeling van de gewenste habitattypen mogelijk te maken.  

ii.  De grond wordt, binnen enkele weken n a het verwijderen van de 

strooi sellaag, bekalkt met Dolokal (2 ton per hectare) om 

ammoniumvergiftiging van de grond te voorkomen en deze geschikt te 

maken voor de ontwikkeling van heide.   

b. Vervolgens wordt jaarlijks nieuwe opslag verwijder d in het gehele gebied. Dit zal 

in de eerste planperiode twee keer kunnen worden uitgevoerd (2019 en  2020). 

2. Indien er een winter met voldoende ijsvorming is, dan wordt de opslag in het trilveen 

verwijderd . 

 

M29 Bos verwijderen en bodem plaggen+ evt. bekalken (o.a. voor herstel connectiviteit ) 

In dit deel van Junner Koeland ( west) is het hout recentelijk al geoogst. Het gebied moet nu nog 

geschikt worden gemaakt voor de gewenste habitattypen.   

 

Aanpassing t.o.v. gebiedsanalyse  

Maatregel M29 spreekt van bos verwijderen en plaggen. In d it gebied is de bodem en strooi sellaag 

echter zo opgebouwd dat het verwij deren van de strooisellaag voldoende is om de benodigde 

omstandigheden  te creëren voor ontwikkeling van de gewenste habitattypen.  Plaggen is niet 

nodig.  

 

Concrete invulling maatregel  

Het verwijderen van opslag kan en zal op verschillende manieren plaatsvin den, rekening houdend 

met de diversiteit in het terrein en afhankelijk van de leeftijd en hoeveelheid opslag en de overige 

vegetatie. Het verwijderen van opslag zal zoveel mogelijk machinaal uitgevoerd worden.  

Dit is, mits niet anders aangegeven, als uitg angspunt in de kostenraming meegenomen.  
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Bij het verwijderen van opslag wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk vermenging plaats 

vindt van de strooisellaag met het minerale zand daaronder. De gerooide planten zullen worden 

verwijderd en afgevoerd. Dit  voorkomt ongewenste verrijking van het ecosysteem met nutriënten . 

 

Naast stam hout komt er veel tak en tophout vrij. Dit hout zal afgevoerd worden voor een 

duurzame toepassing in de duurzame energie opwekking. Om een maximaal rendement te krijgen 

zal het tak en tophout, voordat er chips van worden gemaakt, eerst worden op geslagen in het 

projectgebied. Door het tijdelijk in depot te zetten verliest het hout haar naalden en blad 

waardoor een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct  ontstaat.  

 

Uit te voeren werkzaamheden:  

1. 50% Van de stobben op de 3 ha voormalig bos  worden verwi jderd (zie figuur 5) 

2. 3 Ha strooisel wordt verwijder d. 

a. De grond wordt, binnen enkele weken na het verwijderen van het strooi sel, 

bekalkt met Dolokal (2 ton per hectare) om ammoniumvergiftiging van de grond 

te voorkomen en deze geschikt te maken voor de ontw ikkeling van heide.  

3. Om te voorkomen dat opnieuw bosopslag ontstaat, moet de eerste drie jaren na 

uitvoering van de maatregel aanvullend intensief vervolgbeheer worden uitgevoerd 

(boompjes trekken, inzet klepelmaaier). Binnen deze planperiode zal dit twee k eer kunnen 

worden uitgevoerd (2019 en 2020).  

 

M37: Hooilandbeheer eventueel met nabeweiding  

Ten noorden van het grafheuvel - en urnenveld van Calsum ligt een klein areaal wat toegevoegd 

moet worden  aan het  bestaande areaal hooilandbeheer t en noorden en westen van deze locatie.  

Om dit mogelijk te maken moet opslag en de strooisellaag worden verwijderd. Het vervolgens 

uitvoeren van het hooilandbeheer maakt geen onderdeel uit van deze planuitwerking omdat dit 

via regulier beheer kan worden uit gevoerd.  

 

Concrete invulling maatregel  

1. In het in figuur 5 aangegeven gebied van 0,5 ha wordt ; 

a. op 50% van het gebied (0,25 ha) opslag verwijder d (Prunus, Grove Den, Krent en 

Berk). De grotere stobben worden gefreesd.  

2. In het gebied waar opslag wordt verwijd erd wordt de strooisellaag verwijderd om 

ontwikkeling van de gewenste habitattypen mogelijk te maken.  

a. De grond wordt, binnen enkele weken n a het verwijderen van de strooi sellaag, 

bekalkt met Dolokal (2 ton per hectare) om ammoniumvergiftiging van de grond 

te voorkomen.   

 

3.2.3 Deelgebied C Schottert  

Aanpassing ten opzichte van het PvA : 

Het perceel Schottert valt onder de ontwikkelopgave en moet door de provincie worden ontpacht 

alvorens er maatregelen genomen kunnen worden. Ook zal er een bestemmingsplanwijziging  

nodig zijn , aangezien het nu nog  de bestemming agrarisch heeft. In overleg  met de Provincie 

Overijssel is daarom  besloten om deze maatregel op te nemen in het externe gebiedsproces. Dit 

deelgebied  is dan ook verder niet meer uitgewerkt  in deze planuitwerk ing.  
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Figuur 6. Locatie Deelgebied C  Schottert  

 

3.2.4 Deelgebied D  De Saharaòq 

In het deelgebied de Sahara òq, in de Boswachterij Ommen , zijn restanten van Stuifzand aanwezig  

op circa 21 hectare (figuur 7). Stuifzand blijft in een optimale situatie in beweging doordat de  

wind er vat op heeft. De Saharaòs zijn een restant van een groter stuifzandgebied wat door 

bosontwikkeling is dichtgegroeid. Het huidige stuifzand is omringd door bos en betrekkelijk klein, 

waardoor  de invloed van de wind onvoldoende is om het z and (gedeeltelijk) open te houden.  Het 

realiseren van blijvend levend stuifzand met winddynamiek is echter onrealistisch ge zien de 

grootte van het gebied en de ligging van de Sahara òs ten opzichte van de heersende windrichting . 

Dit blijft zo, o ok na het ui tvoeren van maatregel M29 (het verwijderen van bos, waardoor de 

voorste en achterste Sahara aaneengesloten worden).  Deze conclusie is mede gebaseerd op 

ervaringen van het Gelders Landschap in een vergelijkbaar gebied. Een mate van betreding door 

recreanten  (wandelaars, ruiters, spelende kinderen) is wel effectief en zal altijd aanvullend 

noodzakelijk blijven voor het openhouden van het stuifzand .  
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Figuur 7 . Locatie maatregelen Deelgebied D De Saharaòs 

 

Uitwerking maatregelen  

Fcr ec`gcb t_l bc Q_f_p_òq umpbr bmmpqlcbcl bmmp u_lbcj- en ruiterpaden en door een 

doorgaande, onverharde weg. De padenstructuur moet na uitvoering van de maatregelen worden 

hersteld/verbeterd. De doorgaande weg, mede van belang voor transport en hulpdien sten, blijft 

daarbij gehandhaafd.  

 

De maatregelen M28 (periodiek verwijderen opslag), M29 (Bos kappen, plaggen en bekalken) en 

M43 (tegengaan intensieve betreding) moeten in samenhang worden beschouwd en integraal  

worden  uitgevoerd. Met de uitvoering van d e maatregelen wordt ook een bijdrage geleverd aan 

de realisatie van het streefbeeld Vipera verbindt.   

 

Het reliëf in dit gebied is op natuurlijke wijze gevormd en één van de kenmerken van een 

stuifzandcomplex. Weliswaar zorgt het plaatselijk voor luwe plek ken, waardoor de windsnelheid 

wordt geremd en de verstuiving daar plaatselijk afneemt, maar tegelijk is de verstuiving aan de 

windzijde van de zandbult sterker. Het verschil in dynamiek is één van de gewenste processen in 

een zandverstuiving. Mede gelet op  de ecologische en cultuurhistorische waarden, zullen  we de 

hoogteverschillen daarom zoveel mogelijk intact laten.  
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Beschermde soorten als het IJslands mos en locaties waar graafbijen, mierenhopen en horsten 

voorkomen, zullen door Staatsbosbeheer, op basis van ecologisch onderzoek en gebiedskennis, 

met linten worden afgezet om te voorkomen dat daar schade aan wordt toeg ebracht.  

 
M28 Periodiek opslag verwijderen in habitattype (ingrijpen in successie naar bos)  

Concrete invulling maatregel   

Het verwijderen van opslag kan en zal op verschillende manieren plaatsvinden, rekening houdend 

met de diversiteit in het terrein en a fhankelijk van de leeftijd en hoeveelheid opslag en de overige 

vegetatie. Het verwijderen van opslag zal zoveel mogelijk machinaal uitgevoerd worden.  

Dit is, mits niet anders aangegeven, als uitgangspunt in de kostenraming meegenomen.  

 

Bij het verwijderen  van opslag wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk vermenging plaats 

vindt van de strooisellaag met het minerale zand daaronder. De gerooide planten zullen worden 

verwijderd en afgevoerd. Dit voorkomt ongewenste verrijking van het ecosysteem met nutri ënten.  

 

Het zagen en verwijderen van de houtopstand maakt geen deel uit van deze planuitwerking . Dit 

wordt voorafgaand door Staatsbosbeheer uitgevoerd 11. Naast stam hout komt er veel tak en 

tophout vrij. Dit hout zal afgevoerd worden voor een duurzame toepa ssing in de duurzame 

energie opwekking. Om een maximaal rendement te krijgen zal het tak en tophout, voordat er 

chips van worden gemaakt, eerst worden opgeslagen in het projectgebied. Door het tijdelijk in 

depot te zetten verliest het hout haar naalden en blad waardoor een kwalitatief hoogwaardiger 

eindproduct  ontstaat.  

 

Uit te voeren werkzaamheden:  

1. Opslag van Grove Den en diverse loofhoutsoorten op de beide zandverstuivingen  wordt 

verwijderd (figuur 7 ). In het oostelijk deel (2,1 ha) is dit reeds grotendeels uitgevoerd. In 

het westelijk deel wordt nog circa 0,9 ha opslag verwijderd. De opslag varieert in leeftijd 

van 1 tot circa 15 jaar oude bomen, met een maximale stamdiameter van ± 10 cm.  

a. De stobben wo rden gefreesd.  

b. In het gebied waar opslag wordt verwijderd wordt de strooisellaag verwijderd om 

ontwikkeling van de gewenste habitattypen mogelijk te maken  (3 ha). 

c. Bij het verwijderen van de opslag wordt het huidige reliëf zoveel mogelijk intact 

gelaten en  wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk vermenging plaatsvindt 

van de strooisellaag met het minerale zand daaronder. De te gebruiken machines 

en werkwijzen worden hierop bepaald en ingezet.  

2. Vervolgens wordt jaarlijks nieuwe opslag verwijderd in het g ehele gebied. Dit zal in de 

eerste planperiode twee keer kunnen worden uitgevoerd (2019 en 2020).  

3. In een zone van gemiddeld 50 meter breed rond de zandverstuivingen zal in het te 

handhaven bos eveneens de opslag van Prunus, Krent en Berk  worden verwijderd , om al te 

                                                 

 
11 Het verwijderen van het bos gebeurd buiten de subsidieaanvraag en wordt in eigen beheer door 
Staatsbosbeheer uitgevoerd. Bij het verwijderen van het bos zal het werkterrein kaal worden opgeleverd. Dit 
houdt in dat alle omgezaagde bomen volledig (ook top- en takhout) worden verwijderd en alleen opslag tot een 
diameter van maximaal 3 centimeter blijven staan omdat dit machinaal niet te verwijderen is. 
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snelle hervestiging van deze soorten in de zandverstuiving te voorkomen . De exacte 

gebiedsgrens is door ons in het veld reeds gemarkeerd.  

4. Delen van de zandverstuivingen zijn dichtgegroeid met mos. Deze delen van samen circa 

0,4 ha worden geëgd.  
 

M29 Bos verwijderen en bode m plaggen+ evt. bekalken (o.a. voor  herstel connectiviteit)  

De Saharaòs zijn een overblijfsel van een groter stuifzandgebied wat is dichtgegroeid met bos. Om 

de Saharaòs weer met elkaar te verbinden wordt  het stuifzand tussen de  twee gebiedjes weer bloot 

gelegd door de opslag te verwijderen.  Bij de uitvoering van deze maatregel is  goede afstemming 

met Natuurmonumenten en Landschap Overijssel noodzakelijk , omdat er sprake is van een 

gezamenlijke opgave . Slechts een gedeelte van de  maatregel wordt op eigendom van 

Staatsbosbeheer  gerealiseerd . Deze planuitwerking gaat uitsluitend over het aandeel van 

Staatsbosbeheer. 

 

Het zagen en verwijderen van de houtopstand maakt geen deel uit van deze planuitwerking . Dit 

wordt voorafgaand door Staatsbosbeheer uitgevoerd 12.  

 

Aanpassing t.o.v. gebiedsanalyse  

In de gebiedsanalyse is voor deze maatregel opgenomen dat na het verwijderen van het bos de 

bodem geplagd moet worden. Met de huidige bodem en strooisellaag in dit gebied is het echter 

voldoen de om hier alleen de strooisellaag te verwijderen. Er hoeft niet te worden geplagd.  
 
Concrete uitwerking maatregel  

Het verwijderen van opslag kan en zal op verschillende manieren plaatsvinden, rekening houdend 

met de diversiteit in het terrein en afhankeli jk van de leeftijd en hoeveelheid opslag en de overige 

vegetatie. Het verwijderen van opslag zal zoveel mogelijk machinaal uitgevoerd worden.  

Dit is, mits niet anders aangegeven, als uitgangspunt in de kostenraming meegenomen.  

 

Bij het verwijderen van ops lag wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk vermenging plaats 

vindt van de strooisellaag met het minerale zand daaronder. De gerooide planten zullen worden 

verwijderd en afgevoerd. Dit voorkomt ongewenste verrijking van het ecosysteem met nutriënten.  

 

Naast stam hout komt er veel tak en tophout vrij. Dit hout zal afgevoerd worden voor een 

duurzame toepassing in de duurzame energie opwekking. Om een maximaal rendement te krijgen 

zal het tak en tophout, voordat er chips van worden gemaakt, eerst worden op geslagen in het 

projectgebied. Door het tijdelijk in depot te zetten verliest het hout haar naalden en blad 

waardoor een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct  ontstaat.  

 

Het stuifzand wordt hersteld door  11,5 hectare bos te verwijderen  (figuur 7 ). Daarvoor worden de 

volgende werkzaamheden  uitgevoerd : 

                                                 

 
12 Het verwijderen van het bos gebeurd buiten de subsidieaanvraag en wordt in eigen beheer door 
Staatsbosbeheer uitgevoerd. Bij het verwijderen van het bos zal het werkterrein kaal worden opgeleverd. Dit 
houdt in dat alle omgezaagde bomen volledig (ook top- en takhout) worden verwijderd en alleen opslag tot een 
diameter van maximaal 3 centimeter blijven staan omdat dit machinaal niet te verwijderen is. 
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1. Verwijderen van 90% van de beplanting tussen de beide zandverstuivingen. Door het 

loofhout compleet te rooien voorkomen we ongewenst intensief periodiek onderhoud.  

a. De 10% te handhaven bomen zijn  uitslui tend grove dennen en worden d oor 

Staatsbosbeheer  in het veld gemarkeerd. De te handhaven Dennen voldoen aan de 

volgende criteria , ze: 

i. zijn oud en beeldbepalend (meestal zijn dit zogenoemde vliegdennen);  

ii.  staan op de waardevolle zandkopjes die behoren tot het natuurlijk 

gevormde reliëf. Het wortelstelsel van deze Dennen zorgt voor fixatie van 

de zandkopjes;  

iii.  hebben een aantrekkende werking op de recreanten  en helpen daarbij in 

de gewenste zonering van de bet reding;  

iv. herbergen een jaarrond beschermd nest.   

2. 90% van de Stobben word t verwijder d  

a. Enkele stobben van de Grove Den blijven behouden om biotoop  te bieden  voor 

kenmerkende pioniervegetaties en bijvoo rbeeld Tapuit, wespen, bijen, 

korstmossen en paddenstoele n die op dood hout leven/groeien of om zandkopjes 

te fixeren . 

b. Enkele (circa 10 stuks) van de gerooide stobben  van Grove Den worden op de kant 

gelegd  aan de rand van het gebied , met het oog op mogelijkheden voor o.a. 

solitaire bijen.  

3. Strooisel verwijderen 11,5 hectare voormalig bos  

a. De te verwijderen strooisel laag is circa 15 cm dik. Naar verwachting komt er circa 

20.000 m3 strooisel vrij.  

b. Hierbij  wordt ook het liggend en staand dood hout verwijder d.  

c. De grond wordt binnen enkele weken na het verwijderen van  de strooisellaag 

bekalkt met Dolokal (2 ton per hectare) om ammoniumvergiftiging van de grond te 

voorkomen.  

 

M43: Tegengaan intensieve betreding / Zonering betreding  

Aanpassing t.o.v. gebiedsanalyse  

De maatregel in de gebiedsanalyse is oorspronkelijk gebaseerd op de huidige intensieve betreding 

van de voorste Sahara. Daar is de betreding dermate intensief dat de gewenste vegetatieve 

ontwikkelinge n onmogelijk blijken. Daarom is  het tegengaan van de betreding benoemd als 

maatregel. Bij de verdere uitwerk ing van de maatregelen en het opstellen van het inrichtingsplan 

voor de Sahara´s bleek echter  dat betreding plaatselijk juist ook zeer wenselijk is. Daarom is de 

maatregel ´Tegengaan intensieve betreding´  uitgewerkt als  ´Zonering betreding ò- Daaronder wordt 

verstaan het tegengaan van betreding op plekken waar dit ongewenst is en stimulering van 

betreding waar dit wél wenselijk is.  De zonering dient dus twee doelen , ten behoeve van : 

¶ het openhouden van Stuifzand.  

¶ het beschermen van pioniersvegetaties.  

 

Bij de keuze in de zonering is rekening gehouden met:  

1. het brongebied van de natuurlijke verstuiving (de locatie waar het zand wordt afgevoerd) . 

Deze ligt in Nederland normaliter aan de westzijde ( overheersende windrichting). 
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Daarmee zou de intensieve betre ding van de voorste Sahara geen probleem zijn en zelfs 

gestimuleerd moeten worden.  

2. het plaatsen van rasters (om wandelaars te geleiden en/of kwetsbare vegetaties te 

beschermen) doet sterk afbreuk aan de belevingswaarde van het totale 

zandverstuivingssystee m en wordt  daarom niet toegepast . 

3. Bezoekers worden gelokt door aantrekkelijke recreatie plekken. Dat zijn schaduwplekken, 

klimbomen en uitkijkpunten (zandheuvels), maar ook open plekken voor sportactiviteiten. 

Openheid in het gebied zorgt ervoor dat mensen meer zicht hebben op de aantrekkelijke 

plekken waardoor ze sneller verder van de parkeerplaats af zullen recreëren dan in een 

situatie met weinig openheid.  Vanuit dat principe sturen we de intensiteit van de 

betreding van de Sahara òs (zonering).  

 

Figuur 8  zonering recreatie deelgebied de Saharaòq 

 

Concrete invulling maatregel  

1. De gewenste zonering/het streefbeeld in de Sahara òs is in figuur 8 weergegeven. De kaart  

geeft ook weer hoe de gewenste betreding varieert , van intensief tot extensief 

(zoneringsmodel ), en welke functies worden toegekend aan delen van het gebied : 

a. de parkeervoorziening wordt uitgebreid en er komt een nieuw infopaneel. Het 

publiek wordt verder het gebied in geleid via 3 picknicksets, een zitbank en waar 

nodig enkele routepalen langs de wandelroute.  

b. waar te intensieve betreding een knelpunt  wordt , kunnen extra maatregelen 

worden genomen (bebording, geleiding) die moeten voorkomen dat teveel 
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betreding plaats vindt . Dit is onderdeel van de geplande evaluatie, waarin ook het 

gebruik van de d oorgaande weg tegen het licht wordt gehouden.  

2. Middels communicatie in o.a. nieuwsbrieven , flyer Saharaòs en genoemd infopaneel  

worden positieve en negatieve effecten van betreding uitgelegd, wordt het zoneringsplan 

verduidelijkt en de betredingsintensiteit gestuurd.  

 

3.2.5 Deelgebied E  De Meertjes  

Deelgebied de meertjes bestaat uit enkele Zure vennen/veentjes en Natte heiden in Boswach terij 

Ommen.  Voor deze vennen/veentjes en natte heiden is onbekend of er sprake is van verdroging. 

In de Natte heiden geeft de dominantie van Pijpenstrootje wel aan dat er (in ieder geval) in het 

verleden verdroging heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de veentjes omringd door een zone van 

bos. De boszones kunnen de vennen/ veentjes zowel positief als negatief beïnvloeden door 

afvangen van stikstofdepositie, bufferen van microklimaat, toename stikstofbeschikbaarheid door 

bladval en afname lokale kwel. Een ee nduidig advies voor het beheer van dergelijke boszones is 

daarmee dan ook niet zonder meer beschikbaar . Op bepaalde plaatsen kan het wenselijk zijn 

bestaande boszones te kappen of te ringen terwijl het in andere gevallen juist wenselijk lijkt deze 

te versterken.  

 

Er konden dan ook in de gebiedsanalyse nog geen aanvullende maatregelen in de 

waterhuishouding worden voorgesteld door  een gebrek aan inzicht in de geohydrologische 

situatie en het effecten van diverse  geplande  ingrepen (vernattingsmaatregelen in en rond 

Landgoed Eerde en het Eerder Achterbroek (inclusief het  verondiepen van de Regg e) op de 

grond waterstand.  

 

Uitwerking maatregelen  

 

M8: Onderzoeksopgave herstel hydrologie boswachterij Ommen  

Om inzicht te krijgen in de geohydrologische werking van het gebied is het noodzakelijk om een 

goed beeld te krijgen van de landschapsecologische werking op systeemniveau. Daarvoor is een 

Landschapsecologische systeemanalyse (LESA) noodzakelijk. Het onderzoek bestrijkt de gehele 

boswachterij Ommen en beperkt zich dus niet tot het deelgebied De Meertjes. De resultaten 

leiden in  de 2e beheerplanperiode tot uitvoering van zinvolle maatregelen in de 

waterhuishouding.  

 

Concrete invulling maatregel:  

Met  de LESA wordt de noodzaak voor het nemen van aanvullende maatregelen in beeld gebracht. 

Deze maatregelen moeten bijdragen aan de  instandhoudingsdoelen van de habitattypen H3160 

Zure vennen, H4010A Natte heiden en H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) . Deze 

maatregelen kunnen bijvoorbeeld het kappen bos en het dempen van ontwateringen zijn.  

 

Er wordt  onderzoek gedaan naar: 

¶ de Hydrologische toestand (kwaliteit en kwantiteit) op basis van vegetatie, watermonsters 

en metingen van de freatische standen in de ha bitattypen en omliggende gebieden;  

¶ de waterstanden/stijghoogten in het watervoerende pakket;  
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¶ de verspreiding van  ondiepe slecht doorlatende lagen  (door middel van grondradar)  en de 

laterale afstroming over deze lagen  met een bodemonderzoek ; 

¶ De ligging (en diepte) en het effect van lokale drainerende afwateringssystemen zoals 

sloten en rabatten op de habitattypen;  

¶ het effect van het huidige lokale afwateringsstelsel op de kwaliteit van de habitattypen;  

¶ de kwantitatieve invloed op waterstanden als gevolg van bebossing.  

Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen wij u naar het onderzoeksvoorstel in bijlage 4 

Het onderzoeksvoorstel inclusief  bijbehorende  begroting is reeds te r goedkeuring aan de Provincie 

Overijssel voorgelegd en op 2 november 2017 goedgekeurd.  

 

M30 Bos verwijderen en periodiek opslag verwijderen randen vennen en veentjes  

Aanpassing 

Het verwijderen van bos en periodiek verwijderen van opslag langs randen van vennen en veentjes  

bij de Meertjes . Deze maatregel wordt uitgewerkt op bas is van de resultaten van de LESA (M8) en 

zal daarom in de tweede beheerpla nperiode worden uitgevoerd.  

 

3.2.6 Deelgebied F Het Eerderveld (inclusief veenplateau)  

 
Figuur 9. Locatie maatregelen Deelgebied E  het Eerderveld (inclusief veenplateau)  

 

Het Eerderveld bestaat uit Vochtige heide met enkele heideveentjes.  Gezien de negatieve trend 

van het habitattype Vochtige heide,  geldt hiervoor een uitbreidingsdoelstelling  in het Eerderveld. 

In de gebiedsanalyse is daarvoor een voorkeursgebied van 6 ha aangegeven .  
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Het gehele gebied is hydrologische mede afhankelijk van de maatregelen die buiten het gebied 

genomen moeten worden. De maatregelen binnen het Eerderveld hoeven hier echter niet op te 

wachten. Het dempen van de sloten zal al tot een lokale verbetering leiden , die vervolgens alleen 

maar versterkt wordt door de externe maatregelen.  

 

 

Uitwerking maatregelen  

 

M29 Bos verwijderen en bodem plaggen+ evt. bekalken (o.a. voor herstel connectiviteit)  

In aanvulling  op het herstel  van de Vochtige heide (M44) worden de verschillende aanwezige 

heidegebiedjes met elkaar verbonden door het omvormen van bos naar heide.  

 

Aanpassing t.o.v. gebiedsanalyse  

In de gebiedsanalyse is voor deze maatregel opgenomen dat na het verwijderen van het bos de 

bodem geplagd moet worden. Met de huidige bodem en strooisellaag in dit gebied is het echter 

voldoende om hier de strooisellaag te verwijderen . Er hoeft niet te worden  geplagd. 

 

Concrete invulling maatregel en: 

Het verwijderen van opslag kan en zal op verschillende manieren plaatsvinden, rekening houdend 

met de diversiteit in het terrein en afhankelijk van de leeftijd en hoeveelheid opslag en de overige 

vegetatie. Het verwijderen van opslag zal zoveel mogelijk ma chinaal uitgevoerd worden.  

Dit is, mits niet anders aangegeven, als uitgangspunt in de kostenraming meegenomen.  

 

Bij het verwijderen van opslag wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk vermenging plaats 

vindt van de strooisellaag met het minerale zand daaronder. De gerooide planten zullen worden 

verwijderd en afgevoerd. Dit voorkomt ongewenste verrijking van het ecosysteem met nutriënten.  

 

Naast stam hout komt er veel tak en tophout vrij. Dit hout zal afgevoerd worden voor een 

duurzame toepassing in de duurzame energie opwekking. Om een maximaal rendement te krijgen 

zal het tak en tophout, voordat er chips van worden gemaakt, eerst worden opgeslagen in het 

projectgebied. Door het tijdelijk in depot te zetten verliest het hout haar naalden en blad 

waardoo r een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct  ontstaat.  

 

Op circa 3 ha (figuur 9) wordt het bos verwijder d. Dit  wordt door Staatsbosbeheer voorafgaand 

aan de werkzaamheden uitgevoerd
13

 en maakt geen deel uit van de planuitwerking ). 

1. De stobben worden verwijderen ;  

2. 3 ha strooisel wordt verwijder d; 

                                                 

 
13 Het verwijderen van het bos gebeurd buiten de subsidieaanvraag en wordt in eigen beheer door 
Staatsbosbeheer uitgevoerd. Bij het verwijderen van het bos zal het werkterrein kaal worden opgeleverd. Dit 
houdt in dat alle omgezaagde bomen volledig (ook top- en takhout) worden verwijderd en alleen opslag tot een 
diameter van maximaal 3 centimeter blijven staan omdat dit machinaal niet te verwijderen is. 
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a. De grond wordt, binnen enkele weken na het verwijderen van de strooi sellaag, 

bekalkt met Dolokal (2 ton per hectare) om ammoniumvergiftiging van de grond te 

voorkomen en om deze geschikt te maken voor de ontwikkeling van heide.  

3. Om te voorkomen dat opnieuw bosopslag ontstaat, moet de eerste drie jaren na 

uitvoering van de maatregel aanvullend intensief vervolgbeheer worden uitgevoerd 

(boompjes trekken, inzet klepelmaaier). Binnen deze planperiode zal dit tw ee keer kunnen  

worden uitgevoerd (2019 en 2020).  

 

M30 Bos verwijderen en periodiek opslag verwijderen randen vennen en veentjes  

Deze maatregel wordt verder uitgewerkt aan de hand van de resultaten uit de hydrologische 

onderzoeken (M8) . Echter, om te voorko men dat de vennen door successie zullen dichtgroeien , 

moet op korte termijn de opslag worden afgezet (no regret maatregel) . Eventuele 

vervolgmaatregelen zoals het verwijderen van de stobben, zullen op basis  van de resultaten uit het 

onderzoek in de tweede beheerplanperiode worden uitgevoerd .  

 

Aanvulling t.o.v . Gebiedsanalyse 

Er is geconstateerd dat er enkele spoelgaten zitten in de rand van het veenplateau. Het 

veenplateau is in feite een hoger gelegen ïkomð in het landschap waar water in stagneert. Door 

de spoelgaten in de rand kan nu  op meerdere plekken water vanuit het veenplateau weglopen 

waardoor het veen verdroogd. Om het habitattype te behouden en robuuster te maken, door  

verdroging tegen te gaan , moeten d eze gaten op korte termijn gedempt worden met  

leemhoudend zand.  

 

Concrete invulling maatregel en: 

Het verwijderen van opslag kan en zal op verschillende manieren plaatsvinden, rekening houdend 

met de diversiteit in het terrein en afhankelijk van de leeftijd en hoeveelheid opslag en de overige 

vegetatie. Het verwijderen van opslag zal zoveel mogelijk ma chinaal uitgevoerd worden.  

Dit is, mits niet anders aangegeven, als uitgangspunt in de kostenraming meegenomen.  

 

Bij het verwijderen van opslag wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk vermenging plaats 

vindt van de strooisellaag met het minerale zand daaronder. De gerooide planten zullen worden 

verwijderd en afgevoerd. Dit voorkomt ongewenste verrijking van het ecosysteem met nutriënten . 

 

Naast stam hout komt er veel tak en tophout vrij. Dit hout zal afgevoerd worden voor een 

duurzame toepassing in de duurzame energie opwekking. Om een maximaal rendement te krijgen 

zal het tak en tophout, voordat er chips van worden gemaakt, eerst worden opgeslagen in het 

projectgebied. Door het tijdelijk in depot te zetten verliest het hout haar naalden en blad 

waardoo r een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct  ontstaat.  

 

Uit te voeren werkzaamheden:  

1. Naast het ven worden circa 45 bomen verwijderd. De stobben worden (nog) niet 

verwijderd in afwachting van de resultaten uit het LESA -onderzoek (M8).  

2. Vervolgens wordt o p ca. 4,5 ha rond het ven  jaarlijks de opslag verwijder d.  

3. Spoelgaten op de rand van het veenplateau worden ge dempt met leemhoudend zand;  

a. Vooraf wordt de begroe iing (veelal Pijpe nstrootje) verwijder d. 
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b. Het aangebrachte zand wordt afgedekt met plaggen , zodat de wal snel weer 

begroeid raakt.  

 

M36 kleinschalig plaggen  

Het is belangrijk dat bij het kleinschalig plaggen van het Eerderveld altijd de gradiënt wordt 

gevolgd  (parallel).  Het habitattype Vochtige heide ligt vaak op de overgangen van droge naar 

natte delen. Hier pendelen veel kleine dieren heen en weer, hetgeen wordt bemoeilijkt als de 

plagstroken te lang of te breed zijn.  

 

Concrete invulling maatregel  

1. In het op bovenstaande  kaart aangegeven gebied  (figuur 9)  van 14,8 ha wordt jaarlijks  

kleinschalig 10% (ca 1,5 ha) geplagd.  

2. Voorafgaand aan het plaggen wordt de opslag verwijder (circa 5 ha per jaar)  

3. De grond wordt, binnen enkele weken na het plaggen, bekalkt met Dolokal (2 ton per 

hectare) om ammoniumvergiftiging van de grond te  voorkomen en deze geschikt te 

maken voor de ontwikkeling van heide.  

4. Om te voorkomen dat opnieuw bosopslag ontstaat, moet de eerste drie jaren na 

uitvoering van de maatregel aanvullend intensief vervolgbeheer worden uitgevoerd 

(boompjes trekken, inzet klep elmaaier). Binnen deze planperiode zal dit twee keer kunnen 

worden uitgevoerd (2019 en 2020).  

 

M38 Dempen lokale sloot in Eerderveld  

Het habitattype V ochtige heide wat hier nu voorkomt gaat achteruit door de draineerde werking 

van de aanwezige sloten en greppels. Deze sloten  en greppels worden  dus zoveel mogelijk  

gedempt met leemhoudend zand.  Door het dempen van de sloot treed t er echter ook vernatting 

op in het omliggende bosgebied. Om eventuele effecten in kaart te brengen is een hydrologische 

analyse uitgevoerd 14 (Bijlage 5). Uit dit onderzoek is  gebleken dat niet alleen in de gewenste 

gebieden met Vochtige heide vernatting zal plaatsvinden , maar ook  in lagere delen van de 

bosvakken ten noorden van het heidegebied . Dit gebied bestaat uit naaldbos  en is eigendom van 

Staatsbosbeheer. De berekende gemiddelde hoogste grondwaterstand (ghg) van 30cm onder 

maaiveld en gemiddelde voorjaars grondwaterstand (gvg) van 60cm onder maaiveld is behoorlijk 

nat voor naaldbos en zal, mede gezien de beperkte afvoermogelijkheid bij natte periodes, een 

negatieve invloed hebben op de productie.  Met de Provincie is afgesproken om de kosten van 

derving in te dienen bij het schadeloket van de provincie . Op dit moment loopt een traject met de 

gezamenlijke TBOòs om hier nadere afspraken over te maken.   

 

De ontwatering van de onverharde weg is mogelijk ook onvoldoende na het dempen van de 

sloten en greppels . Om dit risico te voorkomen moeten  de lagere delen van de weg dan ook 

worden opgehoogd . 

 

Aanpassingen t.o.v. Plan van Aanpak 

                                                 

 
14 Hydrologische effecten slootdemping Eerderveld, Staatsbosbeheer 2017 
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In het Plan van Aanpak is aangegeven dat het waarschijn lijk gaat om circa 750 meter sloot. Uit het 

veldbezoek is echter gebleken dat er circa 4200 meter aan greppels en sloten gedempt moet 

worden.  

 

Concrete invulling maatregel  

1. Ca 4.200 meter sloten en greppels worden gedempt  met leemhoudend zand ; 

a. Voorafgaand aan het dempen van de sloot zal de sloot geschoond worden.  

2. De lagere delen van de onverharde weg  worden , over een lengte van totaal circa 200m, 

opgehoogd met goed doorlatend zand tot een niv eau van circa 6,90 + N.A.P. Bij een 

breedte van 2,5 meter betekend dit dat er maximaal 150 m 3 zand moet worden 

opgebracht.  ( Dit is een beheersmaatregelen op een risico)  

 

M44 realiseren 6 ha V ochtige heide  (het Junnerveld)  

Om het habitat type V ochtige heide duurzaam in stand te houden zal er over een oppervlakte van 

6 ha bos worden omgevormd naar vochtige heide.  

 

Concrete invulling maatregelen:  

Het verwijderen van opslag kan en zal op verschillende manieren plaatsvinden, rekening houdend 

met de diversiteit in het terrein en afhankelijk van de leeftijd en hoeveelheid opslag en de overige 

vegetatie. Het verwijderen van opslag zal zoveel mogelijk ma chinaal uitgevoerd worden.  

Dit is, mits niet anders aangegeven, als uitgangspunt in de kostenraming meegenomen.  

 

Bij het verwijderen van opslag wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk vermenging plaats 

vindt van de strooisellaag met het minerale zand daaronder. De gerooide planten zullen worden 

verwijderd en afgevoerd. Dit voorkomt ongewenste verrijking van het ecosysteem met nutriënten.  

 

Op het  in figuur 9  aangegeven gebied wordt 6 ha bos verwijderd. Dit wordt door S taatsbosbeheer 

voorafgaand aan de w erkzaamheden uitgevoerd
15

 en maakt daarom geen onderdeel uit van deze 

planuitwerking . Naast stam hout komt er veel tak en tophout vrij. Dit hout zal afgevoerd worden 

voor een duurzame toepassing in de duurzame energie opwekking. Om een maximaal rendement 

te krijgen zal het tak en tophout, voordat er chips van worden gemaakt, eerst worden opgeslagen 

in het projectgebied. Door het tijdelijk in depot te zetten verliest het hout haar naalden en blad 

waardoor een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct  ontstaat.  

 

Uit te voeren maatregelen:  

1. De stobben worden verwijderd ; 

2. Strooisel wordt verwijderd ; 

a. De grond wordt, binnen enkele weken n a het verwijderen van de strooi sellaag, 

bekalkt met Dolokal (2 ton per hectare) om ammoniumvergiftiging van de grond te 

voorkomen en deze geschikt te maken  voor de ontwikkeling van heide;  

                                                 

 
15 Het verwijderen van het bos gebeurd buiten de subsidieaanvraag en wordt in eigen beheer door 
Staatsbosbeheer uitgevoerd. Bij het verwijderen van het bos zal het werkterrein kaal worden opgeleverd. Dit 
houdt in dat alle omgezaagde bomen volledig (ook top- en takhout) worden verwijderd en alleen opslag tot een 
diameter van maximaal 3 centimeter blijven staan omdat dit machinaal niet te verwijderen is. 
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3. Om te voorkomen dat opnieuw bosopslag ontstaat, moet de eerste drie jaren na 

uitvoering van de maatregel aanvullend intensief vervolgbeheer worden uitgevoerd 

(boompjes trekken, inzet klepelmaaier). Bin nen deze planperiode zal dit twee keer kunnen 

worden uitgevoerd (2019 en 2020).  

  

3.2.7 Deelgebied G  De Brakel  

In de Boswachterij Ommen ligt tussen het Eerde r Achterbroek (eigendom Natuurmonumenten) en 

het landbouwgebied Junnervlier (eigendom Landgoed Junne)  het gebied  ñDe Brakelò. De Brakel 

bestaat uit een combinatie van gemengd bos en heide. Het gebied wordt gekenmerkt door een 

reeks subtiele gradiënten in hoogte en waterstand.  

 

Door verdroging is het noordwestelijke heidegebied sterk vergrast met Pijpenstrootje  en zijn veel 

oude heidelocaties begroeid met opslag . Het schraalland en de heide ten noordoosten hiervan zijn 

in 1999 ondiep geplagd, waardoor hier een goed ontwikkelde vegetatie is ontstaan. De aanwezige 

gradiënten in hoogte en hydrologie bieden echter kansen voor ontwikkeling van de overige delen 

van het  terrein.  

 

Figuur 10 . Locatie maatregelen Deelgebied F  De Brakel 
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In 2017 is, in opdracht van de Provincie Overijssel, onderzoek gedaan naar het ecohydrologisch 

systeem van De Brakel16. Dit onderzoek toont  aan dat er een relatie is tussen de verdroging in De 

Brakel en de onderbemaling van het lager gelegen Junnervlier  ten westen van de Brakel . Hoe 

groot deze relatie is en welke  maatregelen  nodig  zijn , is nog niet bepaald. Dit wordt uitgewerkt in 

een vervolg  onderzoek , dat door de provincie Overijssel (Reinder Siebenga)  wordt geïnitieerd,  in 

overleg met de betrokkenen.  

 

Uitwerking maatregelen  

 

M1a verwijderen detailontwatering  

 

Aanpassingen t.o.v. Plan van Aanpak 

In het naastgelegen gebied , het Eerder Achterbroek , is in de PAS-gebiedsanalyse maatregel M1a 

uitgewerkt voor specifieke sloten en greppels . Ook De Brakel staat in de ge biedsanalyse begrenst 

voor M1a, maar zonder specifieke aanwijzing van sloten of greppels . Deze maatregel is ook niet 

benoemd in het Plan van Aanpak  van Staatsbosbeheer. In het veld is door de hydroloog en 

ecoloog van Staatsbosbeheer nu beoordeeld dat er in D e Brakel inderdaad enkele greppels 

aanwezig zijn die in de huidige situatie voor ongewenste ontwatering zorgen. Verwijdering van de 

greppels zal de grondwaterstand verhogen en bijdragen aan het tegengaan van verdroging en 

daarmee vergrassing van de heidevegetaties. Daarnaast sluit het dempen van de ze greppels aan 

bij de maatregelen in het door Natuurmonumenten behee rde Eerder Achterbroek.  Dit is 

afgestemd met Natuurmonumenten en de Provincies Overijssel.  

 

Concrete invulling maatregel:  

1. De in figuur 10 aangegeven slootjes en  greppels  (circa 1000 m.) worden gedempt met 

gebiedseigen  mineraal  zand (woudzand)  tot op het maaiveld.  

 

M28 Periodiek opslag verwijderen in habitattype (ingrijpen in successie naar bos)  

In het noordelijke deel van de Brakel staat veel (oude) opslag op de heideterreinen . 

 

Concrete invulling maatregel:  

Het verwijderen van opslag kan en zal op verschillende manieren plaatsvinden, rekening houdend 

met de diversiteit in het terrein en afhankelijk van de leeftijd en hoeveelheid opslag en de overige 

vegetatie. Het verwijderen van opslag zal zoveel mogelijk ma chinaal uitgevoerd worden.  

Dit is, mits niet anders aangegeven, als uitgangspunt in de kostenraming meegenomen.  

 

Bij het verwijderen van opslag wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk vermenging plaats 

vindt van de strooisellaag met het minerale zand daaronder. De gerooide planten zullen worden 

verwijderd en afgevoerd. Dit voorkomt ongewenste verrijking van het ecosysteem met nutriënten.  

 

In figuur 10  is het gebied van in totaal  circa 7 ha aangegeven waar opslag wordt verwijderd  (Berk, 

Grove Den). 

                                                 

 
16 Ecohydrologisch onderzoek De Brakel, Bell-Hullenaar; 2017 
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1. In het eerste jaar (2018) wordt intensief alle opslag verwijder d; 

a. Op 1,6 ha in het gebied wordt vlakdekkend opslag verwijderd;  

Á Uitgezonderd circa 20 karakteristieke bomen. Deze bomen worden door de 

boswachter gemarkeerd voorafgaand aan de werkzaamheden.   

Á Waar opslag wordt verwijderd wordt vervolgens geplagd;  

Á De grond wordt, binnen enkele weken na het plaggen, bekalkt met 

Dolokal (2 ton per hectare) om ammoniumvergiftiging van de grond te 

voorkomen.  

b. In het droge ven in de Brakel worden geen maatregelen getr offen, maar om het 

ven heen wordt 0,15 ha jonge opslag handmatig of met een bosmaaier verwijderd.  

c. In de overgangszone aan de rand van De Brakel  (2 ha) wordt opslag verwijder d en 

kleinschalig reliëf -volgend geplagd. 

Á De grond wordt, binnen enkele weken na het plaggen, bekalkt met 

Dolokal (2 ton per hectare) om ammoniumvergiftiging van de grond te 

voorkomen.  

2. In het zuidelijkste deel van De Brakel bevindt zich veel Grauwe wilg. Op 40% van het 

oppervlak wordt de Grauwe w ilg handmatig met een steekschop verwijderd om de bodem 

zo min mogelijk schade toe te brengen. Daarna ast wordt  dit oppervlak (ca. 0,35 ha) 

jaarlijks twee keer  gemaaid (in voor - en najaar).  Deze maatregel kan in de eerste 

planperiode drie  keer worden uitgev oerd (2018, 2019 en 2020). 

3. Vervolgens wordt jaarlijks nieuwe opslag in het gehele gebied (7 ha) verwijderd . Dit wordt 

in de eerste planperiode twee keer uitgevoerd (2019 en 2020).  

 

M29 Bos verwijderen en bodem plaggen+ evt. bekalken (o.a. voor  herstel connectiviteit)  

De aanwezige bosopstand komt voort  uit de verbossing van de heide en varieert in leeftijd van 1 

tot ca. 60 jaar. De opstand is gemengd en bestaat uit Grove dennen en diverse loofboomsoorten.  

 

Aanpassing t.o.v. gebiedsanalyse  

Maatr egel M29 spreekt van bos verwijderen en plaggen. In d it gebied is de bodem en strooi sellaag 

echter zo opgebouwd dat het verwijderen van de strooisellaag voldoende is om de benodigde 

omstandigheden te creëren voor ontwikkeling van de gewenste habitattypen.  Plaggen is niet 

nodig.  

 

Concrete invulling maatregel:  

Het verwijderen van opslag kan en zal op verschillende manieren plaatsvinden, rekening houdend 

met de diversiteit in het terrein en afhankelijk van de leeftijd en hoeveelheid opslag en de overige 

vegetatie. Het verwijderen van opslag zal zoveel mogelijk machinaal uitgevoerd worden.  

Dit is, mits niet anders aangegeven, als uitgangspunt in de kostenraming meegenomen.  

 

Bij het verwijderen van opslag wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk vermenging plaats 

vindt van de strooisellaag met het minerale zand daaronder. De gerooide planten zullen worden 

verwijderd en afgevoerd. Dit voorkomt ongewenste verrijking van het ecosysteem met nutriënten . 

 

Naast stam hout komt er veel tak en tophout vrij. Dit hout zal afgevoerd worden voor een 

duurzame toepassing in de duurzame energie opwekking. Om een maximaal rendement te krijgen 
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zal het tak en tophout, voordat er chips van worden gemaakt, eerst worden opgeslagen in het 

projectgebied. Door het tijdelijk in depot te zetten verliest het hout haar naalden en blad 

waardoor een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct  ontstaat.  

 

Uit te voeren maatregelen:  

1. Binnen de projectgrens wordt de opstand inclusief strooisel laag (totaal ca. 3 ha) 

verwijderd en afgevoerd  (figuur 10 ). Het vrijkomende hout vervalt aan de aannemer .  

a. 80% van de overblijvende stobben wordt verwijderd en afgevoerd. Overblijvende 

stobben worden gehandhaafd als verblijfplaats voor o.a. herpetofauna en 

insecten. 

b. De strooisellaag wordt verwijderd  

c. De grond wor dt, binnen enkele weken n a het verwijderen van de strooi sellaag, 

bekalkt met Dolokal (2 ton per hectare) om ammoniumvergiftiging van de grond 

te voorkomen en deze geschikt te maken voor de ontwikkeling van heide.  

d. Oud plagmateriaal dat is opgeslagen in het te verwijderen bos , wordt afgevoerd .  

e. Bij uitvoering van de maatregelen wordt de oude slenk weer zichtbaar in het 

landschap. Dit sluit aan bij de maatregelen op grondgebied van 

Natuurmonumenten, waar de slenk op doorloopt.  

2. In de 3 jaar volgend op het verw ijderen van het bos wordt de nieuw opgekomen opslag 

verwijderd (boompjes trekken, inzet klepelmaaier). Dit wordt in de eerste planperiode 

twee keer uitgevoerd (2019 en 2020). Na 3 jaar wordt geëvalueerd  of het verwijderen van 

de (minder intensieve) opslag onder het regulier heidebeheer  kan vallen .  

 

M31 Periodiek kleinschalig plaggen en eventueel bekalken  

Om org anisch materiaal te verwijderen  en om de gradiënten te herstellen , wordt de heide van de 

Brakel kleinschalig geplagd . 

 

Concrete uitwerking maatregel:  

1. Per jaar wordt gemiddeld 1 ha (figuur 10) zeer kleinschalig geplagd op aangeven van de 

boswachter Ecologie (binnen het in figuur 10 aangegeven gebied van 11 ha) : 

a. Deze hectares worden na het plaggen bekalkt met Dolokal (2 ton  per hectare) om 

ammoniumvergiftiging van te voorkomen.  

b. Subtiele hoogtegradiënten worden niet geplagd om de gradiënt te behouden.  

c. Het droge ven in de Brakel wordt niet geplagd.  

d. Er wordt rekening gehouden met het voorkomen van bijzondere Mierensoorten 

(Deuklip - en Butskopsatermieren, Stronkmieren), Dassenpijpen en traditionele 

ligplaatsen van Adders. Deze locaties worden in het veld gemarkeerd.   

 

M32 Periodiek kleinschalig chopperen van vergraste delen (bij dunnen strooisellaag)  

Aanpassing t.o.v. gebied sanalyse 

Omdat chopperen op sterk vergraste delen met  een vrij dikke humuslaag onvoldoende werkt om 

heide te regenereren , zullen w ij maatregel M32 (kleinschalig chopperen) niet inzetten . In 

voorkomende gevallen maken we gebruik van M31  (kleinschalig plaggen). Plaggen achten wij in 

een dergelijke situatie een duurzamer maatregel, ondanks de mogelijke nadelen van het 
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verwijderen van calcium, magnesium, fosfaat en kalium. Die nadelen zijn te ondervangen door te 

bekalken met steenmeel of een ander mineraal houdend  middel.  

 

3.3 Samenvatting maatregelen en aanpassingen  

In onderstaande tabel zijn de interne PAS-maatregelen voor het Vecht- en Beneden-Reggegebied, 

op eigendommen van Staatsbosbeheer  samengevat. Hierbij zijn ook d e voorgestelde 

aanpassingen, zowel inhoudelijk als qua planning ten opzichte van de gebiedsanalyse en het PvA, 

weergegeven . Ook is een kaart opgenomen van alle maatregelen samen.  
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Tabel 4. Interne PAS maatregelen Vecht - en Beneden -Reggegebied  inclusief aanpassingen  

 

Maat -

regel  

Deel 

gebied  
Omschrijving  

Aandeel  

via planuitwerking Staatsbosbeheer  

Aanpassing t.o.v. gebiedsanalyse of 

PvA 

M1a G Verwijderen detailontwatering  
G. De Brakel: 1000m. watergangen 

dempen  
Was nog niet opgenomen in PvA  

M8 
E (alle 

gebieden)  

Onderzoeksopgave actuele waterhuishouding 

vennen / veentjes en natte heide Boswachterij 

Ommen en de noodzaak voor aanvullende 

maatregelen  

Onderzoek (LESA) Geen 

M24 B, C 
Zomerbeweiding gericht op korte vegetatie aan 

eind van groeiseizoen (Vechtdal)  
n.v.t.   

B. Junner Koeland (west): dit gebied 

wordt reeds begraasd via SNL. C. 

Schottert (5 ha) w ordt gekoppeld aan 

extern gebiedsproces. Geen  onderdeel 

van de planuitwerking  

M25 A, B 

Verwijderen van opstand en lokaal plaggen 

rond oude Jeneverbesstruwelen en 

ontwikkeling kiemplanten en overleving 

kiemplanten (o.a. voor herstel connectiviteit)  

A. Achteresweg noord: 0,8  ha opstand 

verwijderen en 0,2  ha plaggen  

B. Junner Koeland (west): 2 ha opstand 

verwijderen en 0,2 ha plaggen  

(12 ha reeds uitgevoerd)  

Geen 

M26 B 

Laat in groeiseizoen maaien en afvoeren van 

voorkomens en potentieel voorkomens van 

habitattypen H6230, H7140A (indien niet 

beweid: Vechtdal)  

n.v.t.  

M26 wordt niet uitgevoerd in verband 

met kwetsbaarheid gebied en 

effectiviteit van  de maatregel . In plaats 

daarvan wordt  M28 uitgevoerd .  
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Maat -

regel  

Deel 

gebied  
Omschrijving  

Aandeel  

via planuitwerking Staatsbosbeheer  

Aanpassing t.o.v. gebiedsanalyse of 

PvA 

M28 B, D, G 
Periodiek opslag verwijderen in habitattype 

(ingrijpen in successie naar bos) 

B. Junner Koeland (west): 3,7 ha (10% van 

37 ha) 

B- Bc Q_f_p_òq9 03 f_ 

G. De Brakel: 4,1 ha waarvan 3,6 ha wordt 

geplagd  

In Junner Koeland (west): M28 in plaats 

van M26 

M29 
A, B, D, F, 

G 

Bos verwijderen en bodem plaggen+ evt. 

bekalken (Archemer -/ Lemelerberg, 

Boswachterij Ommen, landgoed Junne, Beerze) 

(o.a. voor  herstel connectiviteit)  

A. Achteresweg Noord: 5,1 ha  

B. Junner Koeland (west): 3 ha 

B- Bc Q_f_p_òq9 00,4 f_ 

F. Het Eerderveld: 3,0 ha 

G. De Brakel: 3 ha 

Alleen strooisellaag verwijderen i.p.v. 

plaggen  

M30 E, F 
Bos verwijderen en periodiek opslag 

verwijderen randen vennen en veentjes   

F. Het Eerderveld: 4,5 ha  

 

M30 doorschuiven naar tweede 

planperiode, eerst M8 afronden, met 

uitzondering van opslag verwijderen in 

het Eerderveld (no regret)  

M31 G 
Periodiek kleinschalig plaggen en eventueel 

bekalken (indien effectief voor habitattype)  
G. De Brakel: jaarlijks 1 ha geen 

M32 G 
Periodiek kleinschalig chopperen van vergraste 

delen (bij dunnen strooisellaag)  
n.v.t.  Niet uitvoeren, wel M31 

M34 geen 

Nieuwvorming door opslag van Zomereik en 

Berk in heide en/of omvorming van naaldbos 

(ingrijpen soortensamenstelling boomlaag)  

n.v.t.  

Naar 2de planperiode, omdat 

onderzoek M33 nog uitgevoerd moet 

worden  

M36 F 
Periodiek kleinschalig plaggen: niet in 

kwetsbare (semi -) schijnspiegelsystemen  

F. Het Eerderveld: ca 1,5 ha per jaar (10% 

van 14,8 ha) 
geen 
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Maat -

regel  

Deel 

gebied  
Omschrijving  

Aandeel  

via planuitwerking Staatsbosbeheer  

Aanpassing t.o.v. gebiedsanalyse of 

PvA 

M37 B, C Hooilandbeheer eventueel met nabeweiding  B. Junner koeland (west): 0,5 ha  

B. Junner Koeland (west): 0,25 ha bos 

verwijderen om hooilandbeheer 

mogelijk te maken. C. Schotte rt (5 ha) 

wordt gekoppeld aan extern 

gebiedsproces. Geen onderdeel van de 

planuitwerking  

M38 F 
Dempen lokale sloot in het Eerderveld 

(Boswachterij Ommen)  

F. Het Eerderveld: 4.200 m. sloot dempen, 

onverharde weg ophogen.  
4200 m. sloot dempen i.p.v. 750  m. 

M42 C 

Stoppen bemesting en afgraven/uitmijnen 

fosfaatrijke toplaag in verworven percelen 

nieuwe natuur EHS (Vechtdal) (ontgronden)  

n.v.t.  

Wordt gekoppeld aan extern 

gebiedsproces. Geen onderdeel van de 

planuitwerking  

M43 D Tegengaan intensieve betreding   B- Bc Q_f_p_òq 
Zonering recreatie i.p.v. tegengaan 

intensieve betreding  

M44 F Realiseren 6 ha vochtige heide (Junnerveld)  F. Het Eerderveld: 6 ha Geen 
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4 Vervolg beheer  
 

 

4.1 Beheer na realisatie  

Het Natura 2000-beheerplan Vecht- en Beneden-Reggegebied bevat de PAS maatregelen voor de 

eerste beheerplanperiode. Het werk is echter niet klaar als de ze maatregelen zijn uitgevoerd. Om 

de condities voor het realiseren en behouden van de  in het Natura 2000 -beheerplan opgenomen  

instandhoudingsdoelstellingen  ook in de volgende beheerplanperiodes  te borgen , is 

vervolg beheer nodig. Het reguliere  beheer moet passen binnen de systematiek van de 

Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) van de provincie Overijssel.  

 

Daar waar een beheertype als gevolg van de maatregelen is gewijzigd , is een aanpassing van de 

beheertypenkaart nodig. Jaarlijks verwerkt de provincie Overijssel mutaties in de beheertypekaart. 

De provincie Overijssel organiseert daartoe een proces met rollen en verantwoordelijkheden 

volgens de RACI17-matrix. De bijgestelde beheertypekaart wordt achtereenvolgens door de 

provincie Overijssel vastgesteld als basis voor SNL -subsidie. 

 

Conform de planning gaan we  er vanuit dat we in april  2018 een akkoord krijgen van de Provincie 

Overijssel op de planuitwerking . Mocht dit later w orden dan wordt tijdens  het opstellen van de 

contractstukken bepaald of uitvoering van het geheel in de winter van 2018 -2019 nog realistisch is. 

Het kan betekenen dat we meer ruimte moeten geven voor de uitvoering. Dit heeft tot gevolg dat 

het uitvoeringss eizoen 2019-2020 ook gebruikt zal worden.  In dat geval zal het vervolgbeheer ook 

door moeten schuiven.  

 

4.1.1 Intensief vervolgbeheer  

De uitvoering van de PAS maatregelen vraagt echter soms een korte of langduriger intensivering 

en/of aanvulling van het regulier e beheer. In onze aanpak streven wij naar vervolgbeheer met een 

minimum aan extra inzet. Soms is dit echter niet te voorkomen en is een korte of langere periode 

van extra inzet nodig. Dit speelt voor het Vecht - en Beneden-Reggegebied bij de maatregelen M25, 

M28, M29, M30 en M44 . In ieder geval de eerste 3 jaar na uitvoering van de maatregelen is 

glrclqgcd tcptmje`cfccp lmbge b_r lgcr `gllcl QLJ n_qr- Bgr ñintensief tcptmje`cfccp l_ glpgafrgleò 

is voor de eerste twee jaar opgenomen in deze planuitwerking en de daarbij behorende SKNL -

subsidieaanvraag. Na deze drie jaar zal per locatie beoordeeld worden of nog langer intensief 

vervolgebeheer noodzakelijk is of dat overgegaan kan worden op regulier beheer (via SNL).  

 

 

  

                                                 

 
17 Het RACI-model is een matrix met rollen en verantwoordelijkheden van bij een project of 
lijnwerkzaamheden betrokken personen (R= responsible, verantwoordelijk voor de uitvoering; 
A=accountable, eindverantwoordelijk; S=supportive, ondersteunend; C =consulted, geraadpleegd; I 
=informed, geïnformeerd)  
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5 Begroting, i nkoop en aanbesteding  
 

 

5.1 Begroting  

Per maatregel hebben wij in samenspraak met het project - en beheerteam Vechtdal  per fase per 

medewerker op basis van onze kennis en eerdere ervaringen onze inzet bepaald.  

De inzet in  uren is in onderstaande tabel 5 a per maatregel en per functie a angegeven.  

 

Tabel 5a. Raming van d e inzet per maatregel per functie 18 

 

 

Naast de inzet per maatregel is ook voor het projectmanagement in het algemeen de inzet 

begroot. Deze inzet is bedoeld voor afstemming met de provincie, verslaglegging en 

omgevingsmanagement.  

 

Bij het proces van de herijking is met de provincie Overijssel afgesproken dat de maatregelen in 

het deelgebied D e Saharaòq uit de begroting kunnen worden gehaald . Deels komt dat door de 

toepassing van een kunstgreep waarbij we de maatregel op een wijze uitvoeren wat tot een 

reductie van de kosten leidt. Ook loopt de aanbesteding van de activiteiten na de bomenkap via 

                                                 

 
18 Hierbij zijn we uitgegaan dat voor de kosten voor het NGE onderzoek door de gemeente voor 70% vergoed 
worden vanuit de rijkssubsidie. Indien dit niet lukt, zal de overige 70% aan het subsidiebedrag moeten worden 
toegevoegd. 
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Projectmanagement 2.900 600 600 600 40 2.900 40 40 7.720

M1a 10 15 10 15 10 5 20 10 20 115

M8 5 5 42 52

M25 20 60 50 40 10 50 5 50 5 15 10 315

M28 30 85 75 70 25 70 10 75 10 10 30 490

M29 25 70 60 50 20 65 5 85 5 20 15 420

M30 15 50 40 30 15 40 5 35 5 5 240

M31 10 30 15 20 15 10 5 20 5 10 140

M36 15 50 40 30 20 20 5 50 5 5 10 250

M37 15 10 5 20 10 5 5 70

M38 10 15 10 15 10 5 20 10 20 115

M43 20 20 10 15 10 10 20 10 30 5 150

M44 10 20 5 5 10 5 15 20 20 110

Totaal 3.065 1.035 930 895 165 362 35 3.300 80 170 150 10.187
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de provincie Overijssel. D e consequentie hierva n voor de uren  voor de inzet van de medewerkerrs 

van Staatsbosbeheer is dat de volgende aantallen uren komen te vervallen:  

 

 
 

Als gevolg hiervan komt het totaal er als volgt uit te zien:  

 

 

 

Uit de interne planningsgesprekken met de beheereenheden en de c entrale een heden van 

Staatsbosbeheer bleek er een knelpunt te zijn tussen de beschikbare en gevraagde capaciteit. Met 

de Provincie Overijssel is afgestemd dat Staatsbosbeheer de mogelijkheid heeft om een groot deel 

van de uren die nu voor de beheerseenheid  en centrale eenheid gepland staan, extern in te huren. 

Daarom zijn de hiervoor geraamde uren verdeeld over eigen uren en extra inhuur:  

 

Tabel 5b. Verdeling eigen uren en inhuur per functie  

 

 

Met de provincie is afgesproken dat als vergoeding voor de eigen uren de door de provincie voor 

2019 vastgestelde tarieven kunnen worden verrekend. Deze tarieven zijn hieronder per functie 

weergegeven, bovendien wordt hier de totale vergoeding voor Staatsbosbeheer voor de inzet van 

de eigen uren berekend, de total e vergoeding komt  sgr mn ccl `cbp_e t_l İ 0/3-505,-. 

 

Tabel 5c. Raming van de inzet per func tie naar tarieven provincie 2019  

 

 

Voor de berekening van de kosten wordt binnen Staatsbosbeheer gerekend met een integrale 

kostprijs (2019), de berekening van de kosten voor de eigen inzet voor Staatsbosbeheer is als volgt:  
 

Tabel 5d.  Raming van de kostprijs eigen uren SBB per functie  
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Totaal 3.030 955 910 855 140 342 30 3.225 75 130 125 9.817

schaal 11 8 8 8 7 11 11 9 9 11 11

Totaal 3.030 955 910 855 140 342 30 3.225 75 130 125 9.817

Uren Staatsbosbeheer 400 100 100 100 80 342 30 0 75 0 125 1.352

Uren Inhuur 2.630 855 810 755 60 0 0 3.225 0 130 0 8.465

Uren Staatsbosbeheer 400 100 100 100 80 342 30 0 75 0 125

Uurvergoeding 2019 83 66 66 66 63 83 83 71 71 83 83

Vergoeding 33.200 6.600 6.600 6.600 5.040 28.386 2.490 0 5.325 0 10.375 104.616

Uren Staatsbosbeheer 400 100 100 100 80 342 30 0 75 0 125

Integraal uurtarief 2019 95 81 81 81 81 95 95 81 81 95 95

Kosten 38.000 8.100 8.100 8.100 6.480 32.490 2.850 0 6.075 0 11.875 122.070
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Bc rmr_jc imqrcl `cbp_ecl İ 122.070,-, hiervoor is reeds vermeld dat de vergoeding wordt geraamd 

mn İ 104.616,-, voor Staatsbosbeheer resteert er depf_jtc ccl cgecl `ghbp_ec t_l İ 06-343,-. 
 

Met de provincie is afgesproken dat voor de inhuur 35% hogere tarieven voor de vergoeding mogen 

worden gehanteerd, de totale vergoeding voor externe i lfssp `cbp__er fgcpkcc İ 744-654,--: 

 

Tabel 5d. Raming kosten inhuur per functie  

 

 

Voor elke maatregel is parallel conform de door de provincie Overijssel gestelde eisen 19 een SSK-

raming opgesteld , hierbij zijn de kosten voor de Sahara's buiten beschouwing gelaten .  

 

Tabel 6 Voorziene k mqrcl k__rpcecjcl gl cspmòq 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
19 Interne memo provincie Overijssel d.d. 25/2/2016, ¡ Programma van Eisen bepalen kosten ontwerp 

inrichtingsplan .¡ 

Uren Inhuur 2.630 855 810 755 60 0 0 3.225 0 130 0

Inhuurtarief 2019 112,05 89,10 89,10 89,10 85,05 112,05 112,05 95,85 95,85 112,05 112,05

Kosten inhuur 294.692 76.181 72.171 67.271 5.103 0 0 309.116 0 14.567 0 839.099

Maatregel Globale omschrijving Bouwkosten Enginee-

ringskosten

Overige 

kosten

Totaal

M1a Verwijderen detailontwatering 22.071 0 993 23.064 

M24 Zomerbeweiding 0 0 0 0 

M25 Bos kappen, plaggen en bekalken 16.292 1.400 733 18.425 

M28 Periodiek opslag verwijderen 189.449 10.872 8.525 208.846 

M29 Bos omvormen, strooisel verwijderen en 

bekalken

292.527 20.226 17.552 330.305 

M30 Bos verwijderen en perodiek opslag 

verwijderen op randen vennen en veentjes

37.108 0 1.670 38.778 

M31 Periodiek kleinschalig plaggen en bekalken 83.114 1.400 3.740 88.254 

M36 Periodiek kleinschalig plaggen 181.738 10.487 10.904 203.129 

M37 Hooilandbeheer eventueel met nabeweiding 5.572 0 251 5.823 

M38 Dempen lokale sloot in Eerderveld 

(Boswachterij Ommen) 

73.177 3.659 3.293 80.129 

M43 Tegengaan intensieve betreding 0 0 0 0 

M44 Realiseren vochtige heide in Boswachterij 141.710 1.400 8.503 151.613 

Totaal 1.042.758 49.445 56.164 1.148.365 
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Voorziene kosten  

Kosten uitvoeren maatregelen  (SSK) İ  0-037-254 

Inhuur  İ     839.099 

Communicatiemiddelen 20 İ       36.000 

Accountantskosten  İ       10.000 

Onderzoek M8  İ       43.035 

Totaal exclusief BTW İ  1-087.499 

BTW over kosten  uitvoeren maatregelen  (SSK) İ     238.121 

BTW over rest  İ     197.218 

kosten inzet eigen uren  İ     122.070 
Totaal İ  2.644.908 

 

Financiering  

Subsidie provincie Overijssel  İ  2.627.454 

Eigen bijdrage Staatsbosbeheer  İ       17.454 
Totaal İ  2.644.908 
 

De kosten van de uitvoering in de periode 2018 -2021 bedragen dus ı 2.644.908,-. 

De risicoreservering voor de bouwkosten is tmmpxgcl mn9 İ 148.664,-. 

 
 

5.2 Inkoop en aanbesteding  

In het programmaplan hebben wij het door ons gehanteerde inkoopbeleid beschreven. Voor een 

precieze beschrijving van onze kaders en achtergronden bij inkoop en aanbesteding verwijzen wij 

naar het programmaplan. In deze paragraaf noemen we kort onze belangr ijkste spelregels.  

 

¶ Functionele samenhang  

De waarde van opdrachten met een functionele samenhang moeten per PAS projectgebied worden 

opgeteld om te beoordelen welke aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd. Bepaald moet 

worden welke werkzaamheden binnen Vecht- en Beneden Reggegebied een function ele 

samenhang hebben. Wanneer er een samenhang is moet worden bekeken naar wat de 

hoofdopdracht is. Zo kan bepaald worden of een opdracht als werk, levering of dienst moet worden 

aanbesteed. De intentie en de grootste waarde bepalen de hoofdopdracht. In ta bel 7 is de 

functionele samenhang van de aan te besteden activiteiten weergegeven. Met een cijfer wordt 

aangegeven welke activiteiten gebundeld worden. Binnen Vecht - en Beneden Reggegebied wordt 

anders dan in andere gebieden meer gewerkt vanuit deelgebiede n.  

 

Tabel 7 Functionele samenhang aan te besteden activiteiten  

Maatregel  Motivatie  Functionele 

samenhang  

A. Achteresweg Noord  Aard en omvang van werk komt 

overeen 

1 

B. Junner Koeland (west) en Calcum Zie A 1 

                                                 

 
20 De kosten voor communicatiemiddelen als informatieavonden, folders e.d. zijn in de SSK-raming niet meegenomen 
vandaar deze post. Onderbouwing staat in bijlage 12 Communicatiestrategie.  
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B- Bc Q_f_p_òq Zie A 1 

E. De Meertjes Is onderzoeksopgave  2 

F. Eerderveld Zie A 1 

G. De Brakel Zie A 1 

 

Op het moment dat de provincie Overijssel akkoord is met de planuitwerking en de daartoe 

benodigde SKNL-middelen beschikbaar stelt kan de aanbesteding voor de uitvoering van de 

maatregelen in gang worden gezet.  

 

¶ Doelmatig en rechtmatig handelen  

In tabel 8 zijn onze, op de wet gebaseerde, drempelbedragen bij inkoop en aanbesteding 

opgenomen.  

  

¶ Maatschappelijk verantwoord handelen  

Ugh f_lrcpcl fcr sgre_leqnslr ñRfsgq gl bc qrpcciò, ccl strategie waarbij we een goede relatie 

onderhouden met de directe omgeving van onze terreinen. Dat doen we bijvoorbeeld door 

grotere aanbestedingen in percelen op te delen waarmee ook kleinere bedrijven kunnen 

inschrijven.  

 

Tabel 8 Drempelbedragen aanbest eding  

 

¶ Inkoopproces  

Ons inkoopteam staat de projectorganisatie bij, informeert over alle inkoop gerelateerde zaken en 

stelt diverse hulpmiddelen ter beschikking. Bij nationale openbare en Europese aanbestedingen 

zijn de inkoopadviseurs leidend bij het make n van keuzes inzake de juiste procedure en treden op 

als procesbegeleider.  

 

¶ Werkwijze  
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De projectleider is verantwoordelijk voor de te nemen stappen en stuurt het aanbestedingsteam 

aan. Samen bepalen ze: 

¶ of het werk wordt uitbesteed  

¶ de meest geschikte markt partijen bij aanbesteding  

¶ de te doorlopen procedure  

¶ de leverancierseisen  

¶ de uitsluitingsgronden  

¶ de technische specificaties  

¶ de gunningscriteria (prijs -kwaliteit verhouding)  

¶ de gunningsmethodieken.  
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6 Vergunningen/ontheffingen  
 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de voorbereiding van de uitvoering. We gaan in op de benodigde 

vergunningen, ontheffingen, voorbereidende onderzoeken etc.  

 

Voor de uitvoering van de maatregelen kunnen, afhankelijk van het type maatregel, één of meer 

van de volgende vergunningen en/of ontheffingen en/of checks nodig zijn:  

1. Provinciaal  

a. Vergunning Wet Natuurbescherming  (inclusief bescherming EHS/ Natuurnetwerk)  

b. Ontgronding svergunning  

c. Bescherming van drink - en grondwater  

2. Gemeentelijk  

a. Aanpassing bestemmingsplan  

b. Omgevingsvergunning  

c. Archeologie  

d. Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE)  

3. Overig  

a. Watervergunning via het betreffende waterschap(pen)  

b. Check op kabels en leidingen via de betreffende ondernemingen  

 

De doorlooptijd van de vergunningenprocedures varieert van 8 tot 26 weken (exclusief eventuele 

vertraging  door beroeps - en bezwaarprocedures ) en voor een aantal vergunningen is voorafgaand 

nader onderzoek en/o f aanvullende informatie nodig. Voordat de uitvoering start moet en de 

vereiste vergunningen verleend zijn .  

 

6.1 Provinciale vergunningen/ontheffingen  

 

6.1.1 Wet Natuurbescherming  

Ter voorbereiding van deze planuitwerking is door het adviesbureau Ecogroen een voorto ets 

gedaan voor de Wet Natuurbescherming en het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 21. Het onderzoek 

geeft duidelijkheid over:  

1. Gebiedsbescherming:   

a. duidelijkheid over maatregelen die vrij zijn van nadere toetsing of vergunning  

b. duidelijkheid over effecten die wel/niet zijn uit te sluiten en welke vervolgstappen (zoals 

aanvullend onderzoek of vergunning) nodig zijn.  

2. Soortbescherming:   

a. duidelijkheid over maatregelen die vrij zijn van nadere toetsing of ontheffing  

b. duidelijkheid over maatregelen die conform de gedr agscode kunnen worden uitgevoerd, 

met welke aanpassing een maatregel alsnog ontheffingsvrij kan worden uitgevoerd of 

welke vervolgstappen (zoals aanvullend onderzoek of ontheffing) nodig zijn.   

3. Bescherming van houtopstanden: overzichtskaart van de te velle n houtopstanden.  

                                                 

 
21 Uitvoering interne PAS -maatregelen Vecht & Beneden-Regge, Ecogroen, 26 juli  2017 
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4. Bescherming van de EHS/Natuurnetwerk : schriftelijke herbevestiging provincie dat toetsing 

niet aan de orde is.  

 

Per maatregel is geconcludeerd  of :  

1. effecten uit te sluiten zijn ; er zijn geen vervolgstappen nodig  

2. een vrijstelling mogelijk i s; er zijn geen vervolgstappen nodig  

3. de (PAS-)maatregel in het Natura 2000 -beheerplan benoemd en getoetst  is: er kan (onder 

voorwaarden) vergunning vrij  worden gewerkt, er is een Ecologisch Werkprotocol nodig  

4. effecten niet uit te sluiten maar wel te mitige ren zijn , bijvoorbeeld door te werken conform de 

Gedragscode: er is een Ecologisch Werkprotocol nodig  

5. effecten niet uit te sluiten zijn vanwege onvoldoende onderbouwing of door het ontbreken 

van gegevens: een nadere detaillering is vereist, er is vervolgon derzoek (nader veldonderzoek, 

uitgebreide effectbeoordeling) en/of een ontheffing en/of vergunning nodig.   

6. effecten worden verwacht en mitigatie niet mogelijk  is: nadere detaillering is vereist, er is 

vervolgonderzoek (nader veldonderzoek, uitgebreide effe ctbeoordeling) en/of een ontheffing 

en/of een vergunning nodig.  

 

Bij het opstellen van de voortoetsen in het kader van de Wet Natuurbescherming gebruikten wij 

de resultaten van de SNL-monitoring 2016, de gegevens uit de Nationale data - en Florabank (NDFF) 

en betrekken  wij de Vogelwerkgroep Midden Overijssel . We gebruiken hun kennis en vergroten 

daarbij zo mogelijk ook het draagvlak voor de uitvoering van de maatregelen.  

 

De resultaten van het onderzoek  voor wat betreft gebieds - en soortenbescherming zijn 

samengevat in bijlage 6 . De regels voor beoordeling van effecten op het NNN (voorheen de EHS) 

zijn volgens Ecogroen  vastgelegd in de Omgevingsverordening Overijssel 2009 (Provincie 

Overijssel 2017).  

 

Uit het door Ecogroen uitgevoerde onderzoek naar benodi gde vergunningen blijkt  voor een 

aantal maatregelen  dat, wat betreft gebiedsbescherming , significant negatieve effecten niet 

kunnen worden uitgesloten. Als vervolgstap adviseert Ecogroen daarom een nadere 

effectbeoordeling. De overige maatregelen zijn beno emd en voldoende beoordeeld in het 

beheerplan. Effecten zijn uit te sluiten  en de maatregel is vergunning vrij  mits er mitigerende 

maatregelen getroffen worden. Er moet een  ecologisch werkprotocol opgesteld worden met de 

voorwaarden beschreven in het beheerplan (Wnb Artikel 3.8 lid 7). In een ecologisch werkprotocol 

worden de eisen vastgelegd voor het zorgvuldig werken en het voorkomen van schade aan 

beschermde natuurwaarden.  

 

Wat betreft soortbescherming is volgens Ecogroen vanuit de Wet Natuurbescherming geen 

ontheffing nodig. Daaraan kan volgens Ecogroen worden voldaan door te werken met een 

ecologisch werkprotocol. De ecologisch e werkprotocol len zullen ter goedkeuring worden  

voorgelegd aan de Provincie Overijssel.  

 

Voorafgaand aan de uitvoering in het veld, zullen door -, of in opdracht van Staatsbosbeheer 

inventarisaties worden uitgevoerd om beschermde soorten  en bijvoorbeeld mierennesten  in kaart 

te brengen . Deze locaties/soorten worden beschermd door de locaties in kaart te brengen en 
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tijdens de uitvoering met  linten af te zetten. Tenslotte wordt in het ecologisch werk protocol , 

aangegeven hoe om te gaan met soorten/locaties die niet uit de inventarisatie naar voren zijn 

gekomen en tijdens de werkzaamheden ontdekt worden.  

 

Boswet 

Omdat de boskap een PAS-maatregel betreft, is de boswet niet van toepassing. De afspraak met de 

provincie Overijssel is dat voorafgaand aan houtkap de provincie Overijssel wordt geïnformeerd 

over waar en wanneer bomen worden gekapt.  

 

Voortoets Wet Natuurbescherming  

Bij het opstellen van de voortoetsen in het kader van de Wet Natuurbescherming gebruikten wij 

de resultaten van de SNL-monitoring 2016  en betrekken  wij de Vogelwerkgroep Midden Overijsse l. 

We gebruiken hun kennis en vergroten daarbij zo mogelijk ook het draagvlak voor de uitvoering 

van de maatregelen.  

 

6.1.2 MER/Ontgrondingenvergunning  

 

In voorbereiding op het project is de notitie  ñCumulatieve effecten PAS-maatregelen Vecht en 

Beneden Reggegebiedò 22 opgesteld. Hierin wordt voor het gehele Natura2000 -gebied Vecht en 

Beneden Regge bepaald of er cumulatieve effecten optreden tussen de maatregelen. De 

maatregelen zijn verdeeld over drie beheergebieden (Landschap Overijssel, Natuurmonumenten  

en Staatsbosbeheer). Voor het deelgebied in beheer bij Landschap Overijssel (Beerze) zijn de 

cumulatieve effecten eerder bepaald en beschreven in notitie met kenmerk (N001 -1260369LJL-

V01). Nu zijn  daar de maatregelen in de gebieden van Natuurmonumenten en  Staatsbosbeheer 

aan toegevoegd en is de onderlinge cumulatie beoordeeld. De beoordeling is gemaakt op basis 

van de beschikbare milieu -informatie en expert -judgement.   

 

Conclusie 

Uit het rapport  blijkt voor alle milieuaspecten de effecten lokaal van aard z ijn .  Er treden geen 

cumulatieve effecten op tussen de maatregelen in de drie deelgebieden van Vecht en Beneden  

Reggegebied .   

Wel wordt in de notitie aangegeven dat significant negatieve effecten voor het onderdeel 

gebiedsbescherming Wet Natuurbeheer nog niet geheel uitgesloten  kunnen worden . Specifiek 

geldt dit voor maatregelen M8, M29, M42 en M44. Deze zijn vervolgens beoordeeld in een  nadere 

effectbeoordeling . Hieruit blijkt dat er geen negatieve effecten zijn zolang we handelen conform 

het opgestelde ecologische werkprotocol  

 

Plaggen  

Plagwerkzaamheden (waar >10.000 m 3 grond vrijkomt)  word en gezien als een ontgronding . Bij de 

maatregelen M25, M31, M36 worden plagwerkzaamheden uitgevoerd . In totaal wordt er (per jaar) 

maximaal 2,9 ha geplagd . Aangezien het hier gaat om schrale natuurdoeltypen zal er maximaal 

                                                 

 
22 Cumulatieve effecten PAS-maatregelen Vecht en Beneden Reggebied, R. Haitsma, 18 januari 2018.Kenmerk 
N001-1262750HRE-V01-kmi-NL. Opgesteld door Tauw in opdracht van Staatsbosbeheer. 
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10cm worden geplagd, daarom is de verwachting dat  er geen MER uitgevoerd  hoeft  te worden . In 

het vergunningenoverleg van 7 mei 2018 is echter met de provincie afgesproken dat voor alle 

activiteiten met plagwerkzaamheden een vormvrije MER -beoordeling moet worden opgesteld. Dit 

wordt met spoed opgepakt.  

 

 

6.1.3 Bescherming drink - en grondwater  

De eigendommen van Staatsbosbeheer binnen het Vecht - en Beneden-Reggegebied liggen niet in 

een Grondwaterbeschermingsgebieden. Het deelgebied Lemelerveld ligt  wel in een 

grondwaterbeschermingsgebied , maar dit gebied is niet in beheer bij Staatsbosbeheer en geen 

onderdeel van deze planuitwerking.  

 

Figuur 11 Grondwaterbeschermingsgebieden (oranje kaders) en Natura 2000 -begrenzing (geel 

en oranje vlak) van het Vecht - en Beneden -Reggegebied  

 

 

6.2 Gemeentelijke  vergunningen/ontheffingen / onderzoeken  

Met de gemeente Ommen zijn de voorgenomen maatregelen besproken. Me de op basis van deze 

gesprekken zijn onderstaande conclusies getrokken.  

 

Voor het plaatsen van de Natuurpoorten in Achteresweg -Noord neemt de gemeente 

Ommen/Hardenberg een verkeersbesluit.  

 

6.2.1 Aanpassing bestemmingsplan  

Er is voor de uitvoering van onze opga ve geen aanpassing van bestemmingsplannen nodig.  
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6.2.2 Omgevingsvergunning  

Er is voor de uitvoering van onze opgave geen omgevingsvergunning nodig. (Dit is op 31 -10-2017 

per mail bevestigd door Dhr. Alfred Gijlers van de gemeente Ommen) . Voor het koppelen van de 

begrazingseenheden zijn we met de gemeente in overleg of hiervoor nog een wegbesluit 

noodzakelijk is.  

 

6.2.3 Archeologie  

In Calsum ligt een bescherm archeologisch monument, een urnenveld (rijksmonument 1325 ). Met 

een BRIM subsidie zijn de grafheuvels in 2016 vrijgesteld van opslag.  

 

Bc Q_f_p_òs hebben op basis van de archeologische verwachtingenkaart een lage verwachting  van 

archeologische waarde .  

 

Het overige gebied kent een matige archeologische verwacht ing. De gemeente O mmen meldt in 

dit geval echter dat archeologisch onderzoek alleen nodig is als er dieper dan 50 cm wordt 

gegraven en er zijn geen maatregelen voorzien waar dit aan de orde is . De regioarcheoloog van 

Het Oversticht (drs. M. Nieuwenhuis) he eft dit in een mail d.d. 15 mei 2017 bevestigd.  

 



Planuitwerking Interne PAS -maatregelen Vecht- en Beneden-Reggegebied   
13 september 2019 
   

 63 

 
 

6.2.4 NGE Onderzoek 

Wij  hebben  het adviesbureau REASeuro opdracht gegeven de mogelijke aanwezigheid van NGE ¡s 

(niet gesprongen explosieven) te onderzoeken voor de gebieden  waar de maatregelen uitgevoerd 

worden . Uit dit onderzoek bleek voor het Vecht - en Beneden-Reggegebied dat er binnen de 

werkgebieden NGE-Risicogebieden liggen. Opsporing van NGE kan, indien gewenst, worden 

beperkt tot de locaties waar door de geplande civieltechnische werkzaamheden een verhoog d 

risico ontstaat voor de Arbo - en/of openbare veiligheid. In dit geval betreft dit vooral de locaties 

waar grondroerende werkzaamheden zoals graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Daar waar 

het huidig grondgebruik wordt gecontinueerd is, zo mogelijk, geen sprake van een verhoogd 

risico en is opsporing niet noodzakelijk.  

 

In het onderzoek zijn  twee risicogebieden binnen het werkgebied geïdentificeerd  voor 

blindgangers door bombardementen. Deze  overlappen niet met de locaties waar de PAS-

maatregelen  van Staatsbosbeheer zijn gepland . Wel is het werkgebied van de deelgebieden; D. De 

Q_f_p_òq, C- bc Kccprhcq, D- Ccpbcptcjb cl E- Bc @p_icj (dgessp 02), een risicogebied voor gedumpte 

munitie door Duitse militairen in de Tweede Wereldoorlog . Delen van het werkg ebied zijn al eens 

doorzocht door de EOD, waarbij grote hoeveelheden munitie zijn gevonden. Uit deze vondsten 
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blijkt dat  afwerpmunitie tot 1.000 lbs, geschutmunitie van 5 cm t/m 15 cm, munitie voor 

raketwerpers, munitie voor granaatwerpers, hand - en geweer granaten en KKM kan worden 

aangetroffen in de bossen ten noorden en oosten van Eerde.  

 

Bij het uitvoeren van de grondroerende PAS -maatregelen  in dit gebied  (plaggen, het verwijderen 

van bomen inclusief stobben; M28, M29, M31, M36 , M44) moet daarom vooraf onderzoek worden 

ecb__l l__p fcr tmmpimkcl t_l LECòq- Om te bepalen op welke diepte er een risico bestaat op 

LECòq, ucjic ucpix__kfcbcl tcgjge isllcl umpbcl sgrectmcpb cl ucjic `cfccpqk__rpcecjcl 

getroffen moeten worden in risicogebieden , adviseert REASeuro een Projectgebonden 

Risicoanalyse-Niet Gesprongen Explosieven (PRA-NGE) te laten uitvoeren . 

 

Lokale kennis: 

Tevens willen we nog proberen om op basis van lokale kennis het onderzoek te beperken. Het 

verhaal gaat dat de munitie met name is gedumpt op loca ties langs de bospaden. Hierbij zou het 

onderzoek kunnen worden beperkt tot de vlakken 20 meter aan weerszijde van de bospaden.  

(informatie komt van gepensioneerd beheerder SBB: E. Makking )  

 

 

Figuur 12 NGE-risicogebieden in Vecht - en Beneden -Reggegebied  

 
Figuur 13 Risicogebied van de gedumpte munitie  
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6.3 Overig  

6.3.1 Watervergunning via het betreffende waterschap(pen)  

Er is geen watervergunning nodig voor de maatregelen in het Vecht- en Beneden-Reggegebied.  

 

6.3.2 Check op kabels en leidingen via de betreffende ondernemingen  

Gezien de aard van de werkzaamheden ( alleen strooisel verwijderen) is een Klic melding niet 

lmmbx_icjghi- Mk pgqgamòq sgr rc qjsgrcl gq er echter wel alvast een oriëntatie -Klic melding gedaa n. 

Hieruit komt naar voren dat er geen kabels of leidingen liggen op de locatie s waar we gaan 

werken . 
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6.4 Conclusie  

Uit tabel 9 blijkt welke vergunningen nodig zijn voor de uitvoering van onze opgave in het Vecht - 

en Beneden-Reggegebied. Deze informatie is vertaald in de aanpak en planning per maatregel . 

 

Tabel 9 Benodigde vergunningen,  ontheffingen  en onderzoeken  
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M8 Onderzoeksopgave actuele waterhuishouding  N N N N N N N N N 

M25 Verwijderen opstand en lokaal plaggen  N N N N N N N N J 

M28 Periodiek opslag verwijderen  N N N N N N N N N 

M29 Bos verwijderen en bodem plaggen  N N N N N N N N J 

M30 Bos verwijderen en periodiek opslag verwijderen  N N N N N N N N J* 

M31 Periodiek kleinschalig plaggen en event. bekalken  N N N N N N N N J 

M36 Periodiek kleinschalig plaggen  N N N N N N N N J 

M37 Hooilandbeheer  N N N N N N N N N 

M38 Dempen lokale sloot  N N N N N N N N N*  

M43 Tegengaan intensieve betreding  N N N N N N N N N 

M44 Realiseren 6 ha vochtige heide  N N N N N N N N N 

 

6.4.1 Coördinatieverordening  
Voor de uitvoering van de beoogde PAS -maatregelen zijn meerdere (overheids)besluiten 

(ruimtelijke plannen, vergunningen, ontheffingen, etc.) noodzakelijk. Elk van deze besluiten kent 

een eigen voorbereidingsprocedure en termijn(en). Om de beoogde maatregel en tijdig te kunnen 

nemen, is het noodzakelijk om de deze besluiten en bijbehorende procedures zo goed mogelijk op 

elkaar af te stemmen. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt Provinciale Staten (PS) de 

mogelijkheid om de voorbereiding, behandeling en bek endmaking van deze besluiten te 

coördineren door de provinciale coördinatieregeling uit de Wro van toepassing te verklaren op alle 

percelen waar deze maatregelen nodig zijn. Om dit te bewerkstelligen heeft de provincie een 

coördinatieverordening vastgestel d (d.d. 09-11-2016).  

 

Voor de uitvoering van de beoogde maatregelen in het Vecht - en Benden-Reggegebied zijn op een 

wegbesluit  geen (overheids)besluiten noodzakelijk  dus verwachten we hier geen gebruik van te 

hoeven maken .   
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7 Projectmanagement  
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven wij de projectmatige aanpak van onze interne opgave in het Vecht- en 

Beneden-Reggegebied. We sluiten daarbij aan op de in het programmaplan uitgewerkte kaders en 

werken die voor het Vecht- en Beneden-Reggegebied op projectnivea u uit.  

 

7.1 Organisatie  

De opdrachtgever, het provinciehoofd Herman Brink, is eindverantwoordelijk e voor het 

npmep_kk_ ñglrcplc N?Q-k__rpcecjcl gl Mtcpghqqcjò- Fgh fccdr bc _jecfcjc qrspgle cl am¸pbgl_rgc 

voor het opstellen en uitvoeren van het programma overgedragen aan programmaleider Marlies 

Ellenbroek. De projectleiders (Ruben Ac hter de Molen, Corné  Balemans) zijn verantwoordelijk voor 

de planvorming en uitvoering in de afzonderlijke gebieden. De sturing op het programma loopt 

voor een belangrijk deel via het kernteam. Het kernteam bestaat uit de programmaleider, de 

projectleiders, de projectbeheerse r Hisko Wind en de projectmedewerker algemeen Ilse van Veen. 

Meer informatie over de inrichting van het programma , de programmasturing en daar onder 

liggende IPM -model is te vinden in ons overkoepelende programmaplan.  

 

De projectleiders hebben in aansluiti ng op onze beheereenheden projectteams voor de 

planvorming en uitvoering in de gebieden ingericht , bestaande uit medewerkers van de 

betreffende beheereenheden en specialisten. Het projectteam voor het Vecht- en Beneden-

Reggegebied komt éénmaal per vier wek en bijeen en bestaat uit:  

¶ Ruben Achter de Molen  (projectleider)  

¶ OM (omgevingsmanager)  

¶ Jan Spijkerman (boswachter beheer)  

¶ Ruud Jonker (boswachter ecologie)  

¶ Nico Arkes (boswachter publiek)  

¶ Geert Kooijman  (ecoloog)  

¶ PM (projectmedewerker ) 

¶ Leen van Duijn (projectmedewerker SKK -raming)  

 

Figuur 14 Organisatie  
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7.1.1 Rollen en verantwoordelijkheden  

De taken en verantwoordelijkheden van de verschillende functies zijn beschreven in het 

programmaplan. In bijlage 8  hebben wij de vertaalslag gemaakt van het IPM -model naar het  

projectteam Vecht- en Beneden-Reggegebied.  

 

Concreet en meer specifiek voor het projectteam Vecht en Beneden Regge betekent dit:  

¶ Ruben Achter de Molen , projectleider  

Ruben is integraal eindverantwoordelijk voor de projectorganisatie, de voorbereiding en 

uitvoering van de maatregelen en de ambtelijke en waar nodig bestuurlijke contacten met de 

omgeving.  

¶ OM, omgevingsmanager  

OM is verantwoordelijk voor de uitvoering van de co mmunicatiestrategie 23. Zij onderhoudt de 

contacten met de omgeving, adviseert de projectleider en werkt nauw samen met de boswachter 

publiek.  

¶ Jan Spijkerman, boswachter beheer  

Jan geeft vanuit zijn kennis van het gebied (onderdeel wijze van uitvoering) invulling aan de 

voorbereiding en uitvoering van de maatregelen. Hij werkt daarbij nauw samen met de 

boswachter ecologie en de ecoloog.  

¶ Ruud Jonker, boswachter ecologie  

Ruud geeft vanuit zijn kennis van het gebied (onderdeel ecologie) invulling aan de voorbereiding 

en uitvoering van de maatregelen. Hij werkt daarbij nauw samen met de boswachter beheer en de 

ecoloog.  

¶ Nico Arkes, boswachter publiek  

Nico werkt nauw samen met de omgeving smanager. Nico is het gezicht van Staatsbosbeheer en 

wordt daarbij waar nodig ondersteund door de projectleider en de omgevingsmanager.  

¶ Geert Kooijman , ecoloog  

Geert levert als specialist ecologie de benodigde inhoudelijke inbreng bij de voorbereiding en 

uitvoering van de maatregelen. Hij werkt daarbij nauw samen met de boswachters ecologie en 

beheer.  

¶ Pm, projectmedewerker algemeen en projectbeheerser  

Als projectbeheerser bewaa kt  Pm bc tmmpre_le, bc pgqgamòq cl bc nj_llgle- Fgh.xgh tp__er 

informatie op bij de projectteamleden en de programmabeheerser en signaleert afwijkingen aan 

de projectleider. Als projectmedewerker algemeen ondersteunt hij/zij de  projectleider bij de 

aanstur ing van het projectteam en de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen.  

¶ Leen van Duijn, projectmedewerker SSK 

Leen is verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van de door de projectleider 

gevraagde SSK-ramingen.  

 

7.1.2 Escalatiemodel  

De projectleider stuurt het projectteam aan. Als de projectteamleden de hun toebedeelde taken 

niet of niet tijdig kunnen uitvoeren , gaan zij in overleg met de projectleider. Als de projectleider 

                                                 

 
23 Communicatiestrategie uitvoering interne & externe PAS -maatregelen Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht  
2017-2021, (bijlage 12) 
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het gesignaleerde knelpunt niet binnen (de begroting van) v an het Vecht- en Beneden-

Reggegebied kan oplossen en/of het zijn mandaat 24 overstijgt, gaat de projectleider in overleg met 

de programmaleider. De programmaleider bepaalt of het een interne of  een externe kwestie 

betreft en onderneemt de volgende acties:  

¶ inter ne kwestie : de programmaleider onderzoekt intern de mogelijkheden voor een 

oplossing en gaat waar nodig in overleg met en/of escaleert richting de interne 

opdrachtgever. Als in het uiterste geval geen oplossing te vinden is binnen de provinciale 

eenheid  van Staatsbosbeheer, escaleert de interne opdrachtgever richting de directie . 

¶ externe kwestie: als het zaken betreft waar de provincie een verantwoordelijkheid  heeft 

(bijvoorbeeld de door de provincie Overijssel beschikbaar gestelde middelen) gaat de 

program maleider in overleg met de ambtelijk contactpersoon van de provincie. Als 

ambtelijk geen oplossing kan worden gevonden escaleert de programmaleider richting de 

opdrachtgever. Deze treedt waar nodig in overleg met betrokken bestuurder(s). Waar 

nodig escaleert de opdrachtgever achtereenvolgens richting de directie.  

 

7.2 Planning  

Bijlage 10 bevat de planning voor het Vecht - en Beneden-Reggegebied met per maatregel de  

voorbereidingsfase (communicatie, aanbesteding, vergunningen, uitzetten werkterrein etc.), de 

uitvoeringsfase (concrete uitvoering inclusief benodigde technische, ecologische en 

communicatieve begeleiding ) en de nazorg (zoals herstel schade aan paden, ver volgbeheer etc.).  

 

Bij de uitvoering van het programma interne PAS -maatregelen in Overijssel maken we gebruik van 

MS-project . Dit is een belangrijke basis voor het plannen van onze activiteiten, ons resource 

management en het te allen tijde actueel houden  van de programmaplanning en daaronder 

liggende planningen per gebied  en maatregel . Tweewekelijks bespreken de projectbeheerser en 

de projectleider de uitvoering van de maatregelen en onderliggende activiteiten voor het 

betreffende gebied. De projectleider  bespreekt de planning achtereenvolgens met de teamleider 

van het betreffende beheerteam.  

 

Zoals de planning er nu uitziet, kunnen de maatregelen voor het einde van de eerste PAS -periode 

zijn afgerond. De planning en eventuele afwijkingen worden met gebied  gecommuniceerd.  

 

7.3 Sturingslijn provincie Overijssel  

De provincie Overijssel heeft een sturingslijn opgesteld voor de door de SWB -partners uit te 

voeren interne maatregelen (bijlage 7 )- B__p`gh gq mn `_qgq t_l bc mkt_le cl bc pgqgamòq t_l ccl 

maatregel de door de provincie Overijssel gewenste sturing bepaald. Wij hebben op basis van 

deze sturingslijn per maatregel bepaald in welk categorie (A, B, C of D) de maatregel valt (zie tabel 

11) en welke invulling wij daaraan geven . Omdat veel maatrege len in één aanbesteding worden 

weggezet, is het totale bedrag zo hoog dat een sturing categorie C aan de orde is.  

 

                                                 

 
24 In onze per 1 januari 2017 geactualiseerde mandaatregeling is vastgelegd welke functies/functionarissen de 
bevoegdheid hebben om bepaalde besluiten (tot welk bedrag) te nemen of handelingen te verrichten.  
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Los van de basis sturingslijn zoals beschreven in de notitie van de provincie Overijssel wordt 

regelmatig (tenminste één maal per kwartaal) afgestemd met Floor Broshuis , gebiedsmanager  

Vecht- en Beneden-Reggegebied voor de provincie Overijssel.   

 
 
Tabel 11 Sturingslijn provincie Overijssel: categorie per maatregel  

Maatregel  Globale omschrijving   Categorie  Invulling  sturing  

M1a Verwijderen detailontwatering  C 
Basis sturingslijn, 
gezamenlijk akkoord over 
`mpegle pgqgamòq  

M8 Onderzoeksopgave actuele waterhuishouding  A Basis sturingslijn  

M25 Verwijderen opstand en lokaal plaggen  C 
Basis sturingslijn, 
gezamenlijk akkoord over 
`mpegle pgqgamòq  

M28 Periodiek opslag verwijderen  C 
Basis sturingslijn, 
gezamenlijk akkoord over 
`mpegle pgqgamòq  

M29 Bos verwijderen en bodem plaggen  C 
Basis sturingslijn, 
gezamenlijk akkoord over 
`mpegle pgqgamòq  

M30 Bos verwijderen en periodiek opslag verwijderen  C 
Basis sturingslijn, 
gezamenlijk akkoord over 
`mpegle pgqgamòq  

M31 Periodiek kleinschalig plaggen en event. bekalken  C 
Basis sturingslijn, 
gezamenlijk akkoord over 
`mpegle pgqgamòq  

M36 Periodiek kleinschalig plaggen  C 
Basis sturingslijn, 
gezamenlijk akkoord over 
`mpegle pgqgamòq  

M37 Hooilandbeheer  A Basis sturingslijn  

M38 Dempen lokale sloot  C 
Basis sturingslijn, 
gezamenlijk akkoord over 
`mpegle pgqgamòq  

M43 
Tegengaan intensieve betreding / Zonering 
betreding  

C 
Basis sturingslijn, 
gezamenlijk akkoord over 
`mpegle pgqgamòq  

M44 Realiseren 6 ha vochtige heide  C 
Basis sturingslijn, 
gezamenlijk akkoord over 
`mpegle pgqgamòq  

 
De basisafstemming  bestaat uit:  

¶ inzet van een provinciale gebiedsadviseur,  

¶ afstemming met de gebiedsecoloog van de Provincie Overijssel   

¶ toepassing van de PVR-cyclus,  

¶ informeel overleg  

¶ geldende subsidiekaders  
 

Onder categorie A vallen de maatregelen met beperkte omvang en beperkte risico òs. Dit vraagt 

geen aanvulling van de basissturing.  
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Onder categorie B vallen de maatregelen met beperkte omvang, en één of meer grote risico òs. Dat 

betekent dat gezien de maatschappelijke risico òs, naast de basis afstemming  ook overeenstemming 

nodig is over de werkwijze. Dit is geborgd in de bestaande gezamenlijk opgestelde 

communicatiestrategie.  

 

Indien  een combinatie van maatregelen met verschillende sturingslijnen  gezamenlijk wordt 

aanbesteed, dan wordt de hoogste sturingslijn (B) gehanteerd gedurende de aanbesteding.  
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8 Risicomanagement  
 

In het programmaplan wordt het door ons gehanteerde risicomanagement beschreven. Dit is 

gebaseerd op de RISMAN-methode.  

 

8.1 Aanpak  

In de risicosessie voor  het Vecht- en Beneden-Reggegebied fc``cl uc bc pgqgamòq t_l bc 

uitvoering van de in deze planuitwerking  opgenomen maatregelen geïnventariseerd en mogelijke 

beheersmaatregelen en bijbehorende actiehouders benoemd. De in het programmaplan 

opgenomen risicoclassificatie hebben we voor de werkbaarheid wat vereenvoudigd (zie figuur 15). 

De resultaten van de risic osessie voor het Vecht - en Beneden-Reggegebied zijn opgenomen in de 

risicotabel (bijlage 1 1)- Gl mlbcpqr__lbc n_p_ep__d xghl bc pgqgamòq kcr bc aj_qqgdga_rgc pgqi_lr md 

kritiek uitgelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Riskante  en kritieke  pgqgamòq 

 

¶ Thema technisch 

 

Risico: Ongewenste vernatting bospercelen;  bomen gaan dood door vernatting , verminderde 

toegankelijkheid voor bosexploitatie  en voor hulpverlening . 

Beheersmaatregelen :  

- schade aan infrastructuur voorkomen door maatregelen te nemen  

- afspraken maken met Provincie over schade post  
 

¶ Thema financieel/economisch  

Risico: Er worden NGE's aangetroffen:  

Beheersmaatregelen:  

- Tijdig onderzoek in gang zetten  

- Procedure volgen waar onder  begeleidde uitvoering  

Figuur 1 5 Risicoclassificatie  
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- Risico (financiële ) reservering  afstemmen met provincie  

 

¶ Thema organisatorisch  
Risico: De benodigde samenwerking tussen de TBO òs gaat moeizaam en  kost meer tijd  
Beheersmaatregelen :  

- De Provincie vragen om meer regie  

- Deelnemen aan overleg + afstemming met TBO 's 

- Landgoed Junne betrekken  

 

¶ Thema ruimtelijk/planologisch  

Risico: MER procedure moet toch worden doorlopen geeft vertraging op uitvoering.  

Beheersmaatregelen:  

- Samen met provincie overzicht maken van alle maatregelen  

- Provincie vragen om juridische controle  

 

¶ Thema politiek/bestuurlijk  
Er zijn vooralsnog geen riskante of kritieke risico òs gedefinieerd voor dit thema.  

 

¶ Thema juridisch/wettelijk  

Er zijn vooralsnog geen riskante of kritieke risico òs gedefinieerd voor dit thema.  

 

 

¶ Thema maatschappelijk/sociaal  

Risico: Het ontbreken van draagvlak voor boskap  / w eerstand publieke opinie tegen bomenkap  

Beheersmaatregelen:  

- adviezen uit vergelijkbare communicatietrajecten elders opvolgen  

- tijdig en i .s.m. partners communicatiestrategie ops tellen  

- op juiste tijdstip en met juiste middelen uitvoering starten  

 

Risico: Geen totaaloverzicht van het eindbeeld Q_f_p_òq kan leiden tot: 'daar komen ze weer met 

iets nieuws';  

- Het niet communiceren van beperkte toegankelijkheid c.q. afsluitingen lev ert weerstand tegen 

gekozen maatregel  

- fcr ectmcj t_l _dn_iicl t_l bc 'x_lb`_i' (qnccjecjceclfcgb) Q_f_p_òq 

Beheersmaatregelen:  

- adviezen uit vergelijkbare communicatietrajecten elders opvolgen  

- tijdig en i .s.m. partners communicatiestrategie opstellen  

- start met toelichting op te realiseren eindbeeld  

- op juiste tijdstip en met juiste middelen uitvoering starten  
 

De projectmedewerker algemeen  is verantwoordelijk voor de project beheersing. Hij/zij agendeert 

het risicomanagement in het kernteam en/of de betreffende projectteams en checkt bij de 

actiehouder de status van de risico òs en de bijbehorende beheersmaatregelen. De projectleider 

blijft eindverantwoordelijk e voor het project . 
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8.2.1 Werkwijze vervolg  

Binnen de lo optijd van de uitvoering van de maatregelen wordt de risicotabel met enige 

regelmaat geactualiseerd en worden de beheersmaatregelen geëvalueerd en waar nodig 

bijgesteld. Wij verwachten dat tweemaal per jaar voldoende is. Vanuit de principes delen van 

kenni s en afstemming van beheersmaatregelen sluiten wij daarbij graag ook aan op het door de 

provincie Overijssel georganiseerde risicomanagement. Daarbij worden ook de restrisico òs25 

bepaald.  

  

                                                 

 
25 Het restrisico is het risico dat  na de implementatie van de beheersmaatregel(en) resteert.   
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9 Kwaliteit  en monitoring  
 

Het door ons uit te voeren natuurbeheer wordt gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld op 

basis van ons kwaliteitssysteem. Dat vinden we niet alleen belangrijk voor onszelf. We kunnen 

daarmee ook aan anderen laten zien hoe we werken, wat we bereiken en hoe het met de door ons 

beheerde natuurgebieden gaat. Jaarlijks vragen we externe experts onze werkwijze te beoordelen 

en aanbevelingen te doen voor toekomstig beheer.  

 

Voor de kwaliteitssturing van het beheer hanteren we twee typen audits: interne 

kwaliteitsevaluaties en kwaliteitsbeoordelingen en externe audits. Bij een Interne 

Kwaliteitsbeoordeling (IK) kijken we eens per 12 jaar terug naar de oorspronkelijke plannen en 

doelen van het betreffende beheer - of uitwerkingsplan. We evalueren op basis van de praktijk 

(informatie vanuit monitoring en kartering) of de beoogde doelen zijn behaald en de realisatie op 

koers ligt. We sluiten de beoordeling af met een eindoordeel en verbeteracties. Vanaf 2016 wordt 

in aanvulling op de IK een jaarlijkse kwaliteitse valuatie uitgevoerd. Met deze toevoeging is er 

continu aandacht voor de kwaliteit van het beheer op basis waarvan het beheer(plan) zo nodig 

kan worden bijgesteld. Een selectie van de interne kwaliteitsbeoordelingen en íevaluaties wordt 

door middel van exte rne audits getoetst. De externe auditoren zijn veelal afkomstig van 

universiteiten, wetenschappelijke instituten, overheden, belangenorganisaties en/of andere 

terreinbeherende organisaties.  

 

De doorontwikkeling van ons kwaliteitssysteem is onderdeel van on ze, met de herinrichting van 

de organisatie, in gang gezette professionalisering. De komende jaren investeren we in de in 2017 

beoogde ISO-certificering (9001 en 14001) en kwaliteitssturing van het beheer ondersteund door 

CMSi26. 

 

¶ Kwaliteit in relatie tot S NL en SKNL 

De Stichting SNL Certificering heeft ons gecertificeerd voor inrichting en beheer. Dat betekent dat 

wij het vertrouwen hebben gekregen als uitvoerder van provinciale doelen voor wat betreft het 

professionele beheer van natuur en daarmee samenhan gende inrichtingsprojecten. De basis voor 

deze certificering is ons daartoe opgestelde kwaliteitshandboek 27. Daarin is ook het 

projectenbeheer in het kader van SKNL beschreven en is een toetsingskader SKNL voor elke fase 

van het project (algemeen, voorberei ding, start, beheer, afsluiting) opgenomen.  

 

9.1 Monitoring en verantwoording  

 

¶ Effecten 

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen. De provincie Overijssel is 

verantwoordelijk voor de monitoring van de effecten  (procesindicatoren) , de evaluatie en 

eventuele bijstelling van de maatregelen. De provincie Overijssel maakt daarvoor onder andere 

                                                 

 
26 CMSi: Conservation Management System international. Een internationaal systeem voor het beheer van 
natuur en landschap, grond, gebouwen, recreatie en cultuurhistorie  in ontwikkeling . 
27 ñKwalitei tshandboek Staatsbosbeheer Subsidie Natuur en Landschap ò, geactualiseerde versie d.d. 15 juli 
2016 
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gebruik van de resultaten van SNL -monitoring. De resultaten van de SNL -monitoring geven inzicht 

in de kwaliteit van de habitattypen. De meest ac tuele monitoring in het kader van SNL stamt uit 

2017 en is daarmee zeer recent.  

 

¶ Voortgang  

In onze administratie wordt voor per Natura2000 gebied  een administratief project aangemaakt 

waar we de inzet en de kosten bijhouden . Deze indeling sluit aan op de (financiële) administratie 

van de provincie Overijssel met OS -nummers per gebied. Alle betrokken medewerkers hebben een 

werkinstructie gekregen zodat uren en kosten tijdig  en op de juiste plek worden geboekt. De 

voortgangsrapportages worden gevuld met info rmatie vanuit onze projectenadministratie  en de  

totaalplanning.  

 

Jaarlijks onderzoeken we of deze planuitwerking nog actueel is. Waar nodig worden wijzigingen 

ten opzichte van de planuitwerking in overleg met de provincie Overijssel bepaald en 

doorgevoer d. 

 
Tabel 10 Per maatregel zijn de volgende dechargecriteria vastgesteld:  

Maatregel  Omschrijving  Dechargecriteria  Aan te tonen via  

M1a Verwijderen detailontwatering  1000 m. watergangen dempen  CMSi 

M8 Onderzoeksopgave actuele 
waterhuishouding  

rapportage met onderzoeksresultaat  
rapportage  

M25 Verwijderen opstand en lokaal plaggen  3,0 ha opstand verwijderen en 0,4 ha 
plaggen  

CMSi 

M28 Periodiek opslag verwijderen  20,3 ha per jaar geplagd  CMSi 
M29 Bos verwijderen en bodem plaggen  25,4 ha bos verwijderd en strooisellaag 

verwijderd  
CMSi 

M30 Opslag verwijderen  4,5 ha opslag verwijderd  CMSi 

M31 Periodiek kleinschalig plaggen en 
event. bekalken  

1 ha per jaar geplagd  
CMSi 

M36 Periodiek kleinschalig plaggen  1,5 ha per jaar geplagd  CMSi 

M37 Hooilandbeheer  0,5 ha hooilandbeheer  CMSi 

M38 Dempen lokale sloot  4200m sloot gedempt en onverharde 
weg opgehoogd  

CMSi 

M43 Tegengaan intensieve betreding / 
Zonering betreding  

Zonering recreatie  > het effect is alleen 
op vegetatie te zien.  

CMSi 

M44 Realiseren 6 ha vochtige heide  6 ha bos verwijderd en strooisellaag 
verwijderd  

CMSi 

 

Aan het einde van de realisatiefase wordt er een opleverdossier opgeleverd. De afspraken over het 

format en de eisen voor dit opleverdossier staan in de notitie EDOP-#4375903-v1-

Opleverdossier_Uitvoeringsfase_Ontwikkelopgave (1 juli 2017).  
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10 Meekoppelkansen  
 

Het Vecht- en Beneden-Reggegebied ligt binnen het plangebied van Vipera Verbindt . Het doel van 

de gebiedsvisie Vipera Verbindt  is onder andere . het realiseren van verbindingen tussen de 

leefgebieden van adder, levendbarende hagedis, ringslag en heikikker. De maatregelen uit deze 

planuitwerking sluiten mooi aan bij het al eerder ontwikkelde gebiedsvisie  van Vipera Verbindt . 

 

In het Junner Koeland  liggen twee smalle langgerekte stroken die niet in eigendom zijn van 

Staatsbosbeheer. Het aankopen van beide stroken heeft de voorkeur. Hierdoor ontstaat een 

aaneengesloten beheerseenheid en duidelijkheid in eigenaarschap. Makkelijker beheer en 

onderhoud en de vegetatie kan beter worden afgestemd op de instandhoudingsdoelstellingen. 

Eigenaren hebben aan de boswachter aangegeven open te staan om over verkoop te praten.  De 

provincie zou dit mee kunnen nemen in de verwervingsopgave.  

 

Het vlonderpad over de meertjes is aan vervanging toe, bij werkzaamheden rond de meertjes kan 

dit worden meegenomen.  

 

Verbeteren  van parkeervoorzieningen bij de Sa f_p_òq- Bmmp `mmkumprcjq gq fcr rcppcgl bc 

afgelopen jaar slecht geworden  tevens is er behoefte aan meer parkeergele genheid .  
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11 Communicatiestrategie  
 
Binnen de kaders van ons programmaplan (doelen, aanpak, rollen, verantwoordelijkheden etc.) 

beschrijven we in dit hoofdstuk onze communicatiestrategie voor het Vecht- en Beneden-

Reggegebied. 

 

11.1 Communicatiestrategie  

 

Als basis voor deze nadere uitwerking hebben wij een krachtenveldanalyse gemaakt waarbij 

onderscheid is gemaakt tussen : 

¶ gebruikers en omwonenden  

¶ grondeigenaren  

¶ belangengroepen  

¶ intermediairs  

¶ interne doelgroepen.  

 

In bijlage 12 is de communicatiestrategie verder uitgewerkt met daarin ook de 

communicatieafspraken, -uitgangspunten en het bijbehorende communicatieplan. Daarbij worden 

ook de middel en beschreven die ingezet gaan worden om te communiceren.  

 

Het opstellen van de communica tiestrategie is onderdeel van het PvA en de voor de uitvoering tot 

en met 2017 door de provincie Overijssel beschikbaar gestelde middelen.  

 

We zien dat voor VBR de communicatie -afstemming met de overige gebiedspartners nog in 

beweging is. We zien het huidi ge communicatieplan als uitgangspunt, maar tegelijkertijd zal deze 

aangepast worden op de actuele ontwikkelingen en onderlinge afspraken. We proberen 

nadrukkelijk zoveel mogelijk samen op te trekken.  
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12 Leemten in kennis  
 
Er zijn voor het Vecht - en Beneden-Reggegebied, naast de voorgestelde onderzoeksmaatregelen  

uit de gebiedsanalyse, geen leemten in kennis geconstateerd. Deze onderzoeken zijn belegd bij 

Staatsbosbeheer (M8, onderdeel van deze planuitwerking) en de Provinci e Overijssel (M33). 
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Bijlage 1  Plankaart  
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Bijlage 2  Maatregelenkaart uit gebiedsanalyse  
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Bijlage 3  Habitatkarteringen  
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Bijlage 4  Onderzoeksvoorstel M8   
 

1. Beschrijving en verwacht resultaat  
 

1.1. Aanleiding  
 

In het Natura2000 -gebied Vecht - en Beneden-Regge liggen in de boswachterij Ommen een aantal 

vennen/veentjes en natte heiden (figuur 1). Voor deze veentjes en natte heiden is onbekend of er 

sprake is van verdroging. In de natte heiden geeft de dominantie va n Pijpenstrootje wel aan dat er 

(in ieder geval) in het verleden verdroging heeft plaats gevonden. Daarnaast zijn de veentjes 

omringd door een zone van bos, maar het ontbreekt aan eenduidige beheerrichtlijnen hoe met 

deze boszones om te gaan. Boszones kunn en de erin gelegen veentjes zowel positief als negatief 

beïnvloeden door afvangen van stikstofdepositie, bufferen van microklimaat, toename 

stikstofbeschikbaarheid door bladval en afname lokale kwel. Een eenduidig advies voor het 

beheer van dergelijke bosz ones is daarmee dan ook niet zonder meer duidelijk. Op bepaalde 

plaatsen kan het wenselijk zijn bestaande boszones te kappen of te ringen terwijl het in andere 

gevallen juist wenselijk lijkt deze te versterken.  

 

In de gebiedsanalyse wordt dit ook zo benoe md: 

ï?_ltsjjclbc k__rpcecjcl gl bc u_rcpfsgqfmsbgle isllcl lme lgcr 

voorgesteld worden wegens gebrek aan inzicht in de geohydrologische situatie van de vennen en 

verlagingseffecten in de waterstand van het watervoerende pakket door diversen ingrepen. ð 

Figuur 1. Ligging van de veentjes en natte heide in de Boswachterij Ommen.  

 

1.2. Beleidscontext  
 

In de gebiedsanalyse is als maatregel voor de eerste planperiode de onderzoeksopgave 

opgenomen.  

 



Planuitwerking Interne PAS -maatregelen Vecht- en Beneden-Reggegebied   
13 september 2019 
   

 85 

Beschrijving onderzoeksopgave M8: herstel hydrologie Onderzoeksopgave: actuele waterhuishouding 

vennen/ veentjes en natte heide Boswachterij Ommen en de noodzaak voor aanvullende maatregelen in de 

waterhuishouding (kappen bos, dempen ontwatering) voor habitattypen H3160, H4010A en H7110B; het 

onderzoek vindt  plaats in de 1e beheerplanperiode en in 2e beheerplanperiode worden zinvolle maatregelen 

uitgevoerd.  

 

Om inzicht te krijgen in de geohydrologische werking van het gebied is het noodzakelijk om een 

goed beeld te krijgen van de landschapsecologische werking  op systeemniveau. Daarvoor is een 

Landschapsecologische systeemanalyse (LESA) noodzakelijk. 

 

Met deze LESA wordt de noodzaak voor het nemen van aanvullende maatregelen ten behoeve van 

de instandhoudingsdoelen van de habitattypen H3160 Zure vennen, H4010A Natte heiden en 

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) in beeld gebracht. Deze maatregelen kunnen 

bijvoorbeeld het kappen bos en het dempen van ontwateringen zijn.  

 

De resultaten leiden in 2e beheerplanperiode tot uitvoering van zinvolle maatregelen in de 

waterhuishouding. Ook wordt inzicht verkregen in:  

¶ de historische ontwikkeling van de waterhuishouding in boswachterij Ommen;  

¶ wat de consequenties van deze ontwikkeling waren voor de geohydrologische situatie en 

vegetatieontwikkeling van vennen/veentjes en natte heidegebieden (H3160 Zure vennen, 

H4010A Natte heiden en H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) ). 

 

1.3. Gebiedsinformatie  
 

In het Natura 2000 -gebied Vecht en Beneden Regge komt onder andere het habitattype actieve 

hoogvenen, heideveentjes (H7110 subt ype B) in verschillende veentjes voor (figuur 2). Het betreft 

onder andere het Zeesserven, Besthmenerven en het Dode ven (figuur 2) en een op een 

stuifzandfort gelegen veentje aan de oostzijde tegen Junnerveld, het Veenduinplateau (figuur 3). 

In deze gebieden komen onder andere veenmosrijke vegetatie voor die gerekend worden tot de 

Associatie van Gewone dophei en Veenmos en de Veenbloembies -associatie, waarbij in de drie 

veentjes de grootste populatie van Veenbloembies in Nederland voorkomt.  

Daarnaast bevindt zich in het Eerderveld een (vergraste) natte heide (H4010A) die als een 

Rompgemeenschap van Pijpenstrootje wordt getypeerd, en noordoostelijk daarvan een zuur ven 

(H3160) met een vegetatie die getypeerd wordt als Waterveenmos -associatie (figuur 3). In 2006 is 

de centrale sloot en een zijsloot van het Eerderveld gedempt en is ca. 2 ha geplagd. Het gunstige 

effect hiervan is nog niet geheel duidelijk.  

 

Kenmerkend voor de bovengenoemde veentjes is de relatieve hoge ligging in het landschap en 

aanwezigheid  van een slecht doorlatende laag in de ondergrond.  

Dit is het gevolg van het tot enige diepte verstuiven van de hoge droge stuifzandkoppen in de 

bgpcarc mkectgle t_l bc tcclrhcq- Bc mlbmmpj_rclbc qafmrcj jcci gl r_ir rc `jghtcl, u__pbmmp ïbc 

Kccprhcqð fmme gl fcr j_lbqaf_n xghl imkcl rc jgeecl- Cp gq qnp_ic t_l ïmkicpgle t_l fcr 

j_lbqaf_nð- B__p`gh gq ccl bccj t_l fcr tcpqrmtcl qrsgdx_lb gl bc tcllcl rcpcafr ecimkcl (k-l- gl 

het Veenduinplateau).  
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Daarnaast worden de veentjes en natte heide omgeven door lo ofhout - en naaldbossen die 

plaatselijk op rabatsystemen liggen. Verder ligt er nog een aantal (diepe) sloten in het gebied. De 

beschikbare bodemkaart laat zien dat de bodem voor een groot gedeelte bestaat uit 

Duinvaaggronden, Vlakvaaggronden en Moerige pod zolgronden.  

Figuur 2. Ligging van de veentjes in het westelijke deel van de Boswachterij Ommen met de habitattypen H3160 Zuur ven 

(geel), H7110B Actief hoogveen (heideveentjes)(licht groen) en H7150 Pioniervegetaties met Snavelbiezen (donkergroen), 

H4030 Droge heide (paars) en H4010A Vochtige heide (roze).  

Figuur 3. Ligging van de natte heide en het veentje in het oostelijke deel van de Boswachterij Ommen met de habitattypen 

H4030 Droge heide (paars) en H4010A Vochtige heide (roze).  






























































































